

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05
Zhotovitel: "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11
Technický dozor stavebníka: D.stavby, s.r.o., Třetí 13, Sychrov 463 44
Smlouva objednatele č.: DS202000399

INFORMACE O ZMĚNĚ	POŘADOVÉ Č. 2
ZMĚNU NAVRHL: "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11	DATUM: 19.6.2020
ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	
PŘEDMĚT ZMĚN: <ol style="list-style-type: none">1) Přístavba stávajícího objektu školky2) Úprava stávajícího krčku3) Úprava podlahových konstrukcí v 2.NP stávající vily4) Vybourání příčky v 1.PP	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investora	
DŮVOD KE ZMĚNĚ: <ol style="list-style-type: none">1) Přístavba stávajícího objektu školky V průběhu bouracích prací u zastropení stávající přístavby objektu školky a po odstranění konstrukčních vrstev dle PD, bylo zjištěno, že pod dřevěnou konstrukcí se nachází železobetonový žebrový strop. Po kontrole projektantem a statikem bylo doporučeno tento strop ponechat a provést pouze doplňující statické zajištění pro přístavbu sociálního zařízení v 2.NP. Z tohoto důvodu dochází k dodatečným pracím.2) Úprava stávajícího krčku Projektantem při provádění bouracích prací bylo navrženo vybourání nevyhovujícího zdiva podél vstupu do objektu a jeho nahrazení novou vyzdívkou s doplněním izolace proti vodě pro zlepšení statických vlastností.3) Úprava podlahových konstrukcí v 2.NP stávající vily Na základě požadavku provozovatele mateřské školy bude provedena nová skladba podlahy v místnosti č. 2.02, kde v jedné místnosti jsou výškové rozdíly až 5 cm. Proto dojde ke srovnání výškových rozdílů podlahy a odstranění stávající skladby s náhradou za OSB deskami na rošt.4) Vybourání příčky v 1.PP Na základě požadavku provozovatele mateřské školy z důvodu zlepšení dispozic a využití sklepních prostorů, bude provedeno vybourání příčky v 1.PP mezi místnostmi 0.04 a 0.05 včetně likvidace vybouraného materiálu.	

REKAPITULACE:

Méněpráce: - 97.008,01 Kč bez DPH
Vícepráce: + 137.787,40 Kč bez DPH
Cenový rozdíl je + 40.779,39 Kč bez DPH

Příloha č.1 – Položkové rozpočty



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05

Zhotovitel: "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

Technický dozor stavebníka: D.stavby, s.r.o., Třetí 13, Sychrov 463 44

Smlouva objednatele č.: DS202000399

VLIV NA CENU: + 40.779,39 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Zmíněné dodatečné práce nebudou mít vliv na časovou náročnost

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Dne: 1

Podpi

Jméno: Václav Kordulík ("WORLD INVEST" v.o.s.)

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Dne:

Podpis

Jméno

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

Dne:

Podpi

Jméno: Vladimír Drnec (D.stavby, s.r.o.)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt: „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05

Zhotovitel: "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11


Technický dozor stavebníka: D.stavby, s.r.o., Třetí 13, Sychrov 463 44

Smlouva objednatele č.: DS202000399

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Dne: ...



Podpis:

Jméno: Ing. arch. Jindřich Kejík (FS Vision, s.r.o.)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR