

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

se sídlem: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
zastoupen: Mgr. Petrem Szymeczkiem
IČO: 13644271
DIČ: CZ 13644271
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx., tel.: xxx xxx xxx
(dále jen „objednatel“)

1. Obchodní firma VDS, spol. s r. o.

se sídlem: Kotková 271/6, Ostrava – Vítkovice, 703 00
zastoupena: Markem Dawidem - Jednatel
IČO: 45194980
DIČ: CZ45194980
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KoS v Ostravě, Oddíl C, vložka 2975
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Marek Dawid..., tel.: xxx xxx xxx
(dále jen „zhotovitel“)

IV.

Doba a místo plnění

Dochází ke změně ve smlouvě části IV. doba a místo plnění, písmeno b), tj. druhé dílčí plnění bude realizováno v období od 26. 10. 2020 až 20. 11. 2020.

VIII.

Staveniště

Dochází ke změně, objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště dne 26. 6. 2020 a dne 26. 10. 2020.

V Havířově dne:.....

V.....dne:.....

.....

.....

Za příkazce: Mgr. Petr Szymeczek, ředitel

Za příkazníka: Marek Dawid, jednatel

Příloha č. 1: Realizace akce ve dvou etapách v roce 2020

Rekonstrukce učeben pedikúry a kosmetiky bude realizována ve dvou etapách.

V první etapě, tj. období od 26. 6. 2020 do 21. 8. 2020 budou provedeny kompletní stavební a další úpravy učeben pedikúry a kosmetiky, částečná výměna zařízení obou učeben, které nebude bránit fyzickému užívání učeben žáky a zaměstnanci školy od 22. 8. 2020.

V druhé etapě, tj. od 26. 10. 2020 do 20. 11. 2020 budou dokončeny úpravy rekonstruovaných prostor učeben pedikúry a kosmetiky, dokončena výměna vybavení obou učeben, a to tak aby nebyl narušen běžný provoz školy v období školního roku.