



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Obec Přišimasy

Sídlo: Přišimasy 80, 282 01 Český Brod
 Zastoupená: Šárkou Rumanovou, starostkou obce
 IČ: 00235652
 za věcné plnění smlouvy odpovídá: Šárka Rumanová, starostka obce
 za finanční plnění smlouvy odpovídá: Šárka Rumanová, starostka obce
 bankovní spojení: Komerční banka
 číslo účtu: 6327151/0100
 na straně jedné
 /dále jen „objednatel/

a

ZEPRIS s.r.o.

Sídlo: Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
 Zastoupená: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
 v zastoupení: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
 IČ: 25117947
 za věcné plnění smlouvy odpovídá: Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel
 za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Vladimír Pučelík, ekonomický ředitel
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 181712/0800

na straně druhé
 /dále jen „zhotovitel“/

zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník) **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**
 ze dne 7.11.2016:

Předmět Dodatku č. 2

- Ve smyslu ustanovení čl. XIV., odst. 9.1. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem

mění cena díla v důsledku plnění díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci. Cena díla je podložena položkovým rozpočtem zhotovitele, který je součástí dodatku č.2

Cena díla dle SoD


Cena bez DPH: 76 022 053 Kč

DPH ve výši 21%: 15 964 631 Kč

Cena včetně DPH: 91 986 684 Kč

Na základě změnových listů ZL01, ZL02, ZL03, ZL05 se cena díla mění dle níže přiložené tabulky

č.SO, PS	název stavebního objektu		cena v Kč bez DPH
	REKAPITULACE K dodatku SOD č.2		
	Stavební část		
SO 01 - 04	SO 01 - SO 04 CELKEM		10 659 349
SO 05	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		62 788 455
	ZL01	-173 054	
	ZL02	469 415	
	ZL03	3 010 039	
	ZL05	619 178	
	Celkem ZL - SO 05 k 7.11.2016:		3 925 578
	Technologická část		
PS 01	TECHNOLOGIE ČOV		2 574 249
	CENA v Kč bez DPH - CELKEM:		79 947 631
	DPH 21%		16 789 002
	CENA v Kč - CELKEM:		96 736 633



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

čl. II.

Ustanovení závěrečná

2.1. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 – Rekapitulace dodatku

V Přišimasích, dne 7. 11. 2016

V Praze, dne 7. 11. 2016

.....
za objednatele:
Šárka Rumanová
starostka



.....
za zhotovitele:
Bc. Tomáš Grabmüller
technický ředitel na základě plné moci



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

Předání Dodatku č. 2

Ve smyslu ustanovení čl. XIV., odst. 9.1. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem