

# **DODATEK Č. 1**

## **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

evidované u objednatele pod č. 021/OS/2020  
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

mezi

### **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296,  
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 200210002/2700  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### **AIR TECHNIC Clima s.r.o.**

se sídlem Butovická 296/14, Jinonice, 158 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 239728  
zastoupená: Ing. Janem Pavlíčkem, jednatelem  
IČO: 03908232  
DIČ: CZ03908232  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 6  
č. účtu: 107-9822090237/0100  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

### **I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2020 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 a 2 smlouvy se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a to v rozsahu Nabídky zhotovitele ze dne 2. 7. 2020 a na tuto nabídku navazujícího výkazu výměr víceprací, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 Dodatku č. 1 a jsou podkladem pro vypracování Dodatku č. 1.
2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**, se smluvní strany dle čl. XII odst. 2 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:
  - a) Čl. III odst. 4 smlouvy nově zní:

„4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. III odst. 1 a odst. 2 této smlouvy v rozsahu předmětu plnění před účinností Dodatku č. 1 v termínu do 10 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Vícepráce v rozsahu dle Dodatku č. 1 této smlouvy se zavazuje zhotovitel provést do 5 týdnů od účinnosti Dodatku č. 1. Podrobný rozpis prací pro dobu realizace díla bude uveden v časovém harmonogramu dle odstavce 6 tohoto článku.“

b) Čl. V odst. 5 a 6 smlouvy nové zní:

„5. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit místo provádění díla a poskytnuté prostory předat objednateli do 3 pracovních dnů od podpisu dodatečného protokolu o předání a převzetí díla.

6. Odpovědnost za škody na díle přechází na objednatele po podpisu dodatečného protokolu o předání a převzetí díla.“

c) Čl. VI odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Cena díla podle čl. III odst. 1 a odst. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele, která jím byla předložena v rámci Zadávacího řízení a se zohledněním objednatelům schválených víceprací, a činí bez DPH

**2.295.943,- Kč bez DPH**

(slovy: dva miliony dvě stě devadesát pět tisíc devět set čtyřicet tři **korun českých**)

(dále jen „**celková cena**“).

Závazný položkový rozpočet ve formě oceněného výkazu výměr tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy.“

d) Čl. VI odst. 6 smlouvy nově zní:

„6. Právo vystavit fakturu (daňový doklad) na cenu díla stanovenou v odst. 1 tohoto článku ve znění před účinností Dodatku č. 1 smlouvy vzniká zhotoviteli následující pracovní den po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami (datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu tohoto Protokolu). Nedílnou součástí této faktury (daňového dokladu) bude kopie Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.“

e) Čl. VII odst. 2 smlouvy nově zní:

„2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno a předáno řádně v souladu s touto smlouvou a bude prosté jakýchkoliv vad po dobu 24 měsíců ode dne podpisu dodatečného protokolu o předání a převzetí díla a po tuto dobu poskytuje zhotovitel záruku za jeho jakost.

3. Smluvní strany se dohodly, že podmínka dle čl. V odst. 2 smlouvy bude splněna, pokud bude dílo předáno kompletní pouze bez provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí víceprací dle odst. 1 tohoto článku v termínu dle čl. III odst. 4 smlouvy bude provedeno v místě provedení díla **dodatečným protokolem o předání a převzetí díla** podepsaným zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. Ustanovení čl. V odst. 1 až 4 smlouvy se při předání a převzetí víceprací a podpisu dodatečného protokolu o předání a převzetí díla použijí přiměřeně.

4. Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací provedených ve smyslu odst. 1 tohoto článku ve výši 59.040,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě samostatného daňového dokladu (faktury). Právo vystavit tento daňový doklad (fakturu) vzniká zhotoviteli po provedení požadovaných víceprací a podpisu dodatečného protokolu o předání a převzetí díla dle předchozího odstavce tohoto článku zmocněnci obou smluvních stran pro jednání věcná a technická. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude kopie dodatečného protokolu o předání a převzetí díla.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 2. 7. 2020  
Příloha č. 2 – výkaz výměr víceprací
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**  
Tomáš Hebelka, MSc  
generální ředitel

---

**AIR TECHNIC Clima s.r.o.**  
Ing. Jan Pavlíček  
jednatel