

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. MUBPH SMLD/2020/0090/OVS-SM

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení:
jenž je zastoupen: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
ve věcech technických: referent oddělení správy majetku a investic

(dále jako objednatel)

a

Zhotovitel: PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.
se sídlem Tovární 807, 664 61 Rajhrad
IČ: 28287967
DIČ: CZ28287967
bankovní spojení:
jednající: Petrem Konečným, jednatelem

(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH SMLD/2020/0090/OVS-SM (dále jen SoD).

II. OBSAH DODATKU č. 1

1. Podle článku VI.5, 6 a 7 SoD je předmětem tohoto dodatku přípočet prací a dodávek (vícepráce) i odpočet prací a dodávek, které se nebudou provádět (méněpráce). Tyto změny jsou podrobně vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. PŘÍPOČET A ODPOČET PRACÍ

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku č. 2 činí:	
Cena bez DPH	25.153,75 Kč
Výše DPH 21%	5.282,29 Kč
Cena včetně DPH	30.436,04 Kč

Cena neprovedených prací (méněprací) dle tohoto dodatku č. 2 činí:	
Cena bez DPH	95.474,52 Kč
Výše DPH 21%	20.049,65 Kč
Cena včetně DPH	115.524,17 Kč

Celková cena díla po započtení dodatečných stavebních prací a neprovedených prací činí:

Nová celková cena díla činí:	
Cena bez DPH	529.679,23 Kč
Výše DPH 21 %	111.232,64 Kč
Cena včetně DPH	640.911,87 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 20. 07.2020.

V Bystřici pod Hostýnem dne 22. 07. 2020

V Rajhradu dne 22. 07. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek

.....
Petr Konečný