

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 220O0011

kteřou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavírají

smluvní strany:

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem: Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

IČ: 00216208

zastoupena: prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D., děkanem fakulty

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. 153149586/0300

kontaktní osoby pro věci technické: Ing. Pavel Polanský, Miloš Šimek

dále jen „objednatel“,

a

PICTOR s.r.o.

Petra Jilemnického 71/14, 503 01 Hradec Králové

Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové

V oddílu C, vložka 16737

Statutární zástupce: XXX, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: XXX

Zástupce ve věcech technických: XXX

IČ:25951017

DIČ:CZ25951017

dále jen „zhotovitel“.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „I. Předmět smlouvy a článku II. Cena za dílo“ v rámci realizace akce Oprava a nátěr fasády, odstranění graffiti na části objektu Posluchárny C Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203 a oprava soklu na objektu skleníku Zahrady léčivých rostlin v areálu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové v ulici Botanická

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmět díla se rozšiřuje o práce nad rámec SOD nutných k řádnému dokončení díla. Jedná se především o vykopání zeminy s odstraněním kořenů a odstranění stávajícího polystyrénu a zpětný

zásyp zeminy a dodávka a montáž nového polystyrénu. Dále navýšení plochy graffiti z důvodů vyčistit graffiti i před nátěrem břizolitové fasády a soklu a vyčištění plochy umístěných pod graffiti, oprava omítky u bočního vchodu, nátěr jedné strany přístřešku na dieselagregát a sjezdová část rampy..

Článek II.

Cena za dílo

1. Článek 3 bod 1 se nahrazuje tímto zněním

Cena dle SOD celkem bez DPH 80.992, - Kč

Dodatek č.1 121.476,- Kč

(slovy : stodvacetjednatisícčtyřístasedmdesátšestkorun českých)

Zbývající ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Příloha č.1: Nabídka zhotovitele

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

XXX

za objednatele

za zhotovitele

Příloha č.1 - výkaz výměr

A. Oprava a nátěr fasády + odstranění graffiti

Č.	Položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	1 x penetrační nátěr pod silikonovou fasádní barvu na stávající břizolitovou fasádu	m2	110,5		
2.	2 x krycí (ochranný) silikonový nátěr v barvě bílé na břizolitovou fasádu a betonový povrch	m2	110,5		
3.	Příprava podkladu - omytí tlakovou vodou betonového povrchu	m2	55,8		
4.	Probarvená penetrace pod omítky + tenkovrstvá točená stěrková silikonová omítka zrno 2 mm v barvě šedé na stávající betonový povrch	m2	0		
5.	Oprava trhlin elastickým trvale pružným přetíratelným tmelem	bm	0		
6.	Oprava a zatmelení betonového povrchu reprofilačními maltami pro sanaci betonu	m2	2,5		
7.	Nátěr parapetních pozinkovaných plechů, dveří, stříšky - odstranění stávajícího nátěru, odmaštění a odřezání, 1 x základní nátěr na rozpouštědlové bázi, 2 x vrchní nátěr emailem na alkydové bázi s obsahem rozpouštědla - barva hnědá a šedá	m2	11		
8.	Odstranění graffiti z cihelných obkladů a břizolitové fasády	m2	33,9		
9.	Odstranění graffiti z cihelných obkladů bok nad střechou	m2	29,3		
10.	Odstranění graffiti z pozinkovaného plechu	m2	0		
11.	Zámečnické práce - D+M ocelového podlahového roštu 1,51 x 1,00 m na 4 ocelovými nohách (výška 25 cm) včetně svaření na stávající rampu, 1 x základ, 2 x email nátěr šedý	soubor	1		
12.	Zámečnické práce - odříznutí podlahového roštu 1,5 x 0,7 m ze stávající rampy + jeho navaření na ocelový podlahový rošt, 1 x základ, 2 x email nátěr šedý	soubor	0		
13.	Lešení včetně půjčovného	soubor	1		
14.	Přesun hmot, skládka, doprava, úklid	soubor	1		
15.	Odsekání volných částí a strojní zbroušení plochy stěn a stropu vchodu	m2	8,5		
16.	Penetrace podkladu vchodu	m2	8,5		
17.	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtačené do tenkovrstvého armovacího tmele včetně dilatací	m2	8,5		
18.	Zámečnické práce - odříznutí původní a výroba nové sjezdové části podlahového roštu 1,51 x 1,00 vč.zinkování	soubor	1		
Celkem stavební práce fasáda bez DPH					92 436

Celkem stavební práce fasáda včetně DPH

111 847

B. Oprava soklu na budově ZLR

Č.	Položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Odstranění stávající lepenky na soklu	m2	0		
2.	Strojní obroušení dožité marmolitové vrstvy	m2	3,9		
3.	Penetrace podkladu	m2	15,6		
4.	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtačené do tenkovstvého armovacího tmele včetně omítkových profilů 24 bm	m2	15,6		
5.	Dodávka a montáž Marmolitu včetně penetrace, Weber.pas Marmolit, MAR2 M091	m2	15,6		
6.	Přesun hmot, skládka, doprava, úklid	soubor	1		
7.	odstranění zásyrového kačírku a vykopání zemin s odstraněním kořenů	soubor	1		
8.	zásyp a urovnání původní zeminou a kačírkem	soubor	1		
9.	odříznutí a odstranění extrudovaného polystyrenu vč.lepidla a lepenky na čistou zeď	m2	12,7		
10.	očištění a penetrační nátěr zdiva	m2	12,7		
11.	dodávka a montáž izolačních pásů natavením	m2	4,7		
12.	dodávka a montáž extrudovaného polystyrenu lepením	m2	4,6		
13.	dodávka a montáž systémové okapnice	bm	22,5		
14.	dodávka a montáž nopové folie	m2	2,5		
Celkem stavební práce sokl bez DPH					29 040

Celkem stavební práce sokl včetně DPH

35 139

Akce celkem A+B bez DPH

121 476

Akce celkem A+B s DPH

146 986