

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo SD 2019/21

dle § 2586 a následujícího zákona 89/2012 Sb. NOZ

č.objednatele: SD15/2019

„Stavební oprava části hradebního zdiva p.č. 122 od Bastionu sv. Bernarda XXXIII  
k Cihelné bráně v areálu NKP Vyšehrad“

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : **Národní kulturní památka Vyšehrad**  
Příspěvková organizace hl.m.Prahy  
V pevnosti 159/5b,128 00 Praha 2  
Odpovědný zástupce: Ing. arch. Petr Kučera, ředitel  
IČ: 00419745  
DIČ: CZ00419745  
Č.úctu: 2000730002/6000

**Zhotovitel** : **STAVOS – ing. Horáček, s.r.o.**  
se sídlem – Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4  
adresa provozovny, zasilací adresa: Perunova 10/1412  
130 00 Praha 3  
Odpovědný zástupce: Ing. Tomáš Horáček  
IČ: 25118056  
DIČ: CZ25118056  
Č.úctu: 51-450110207/100  
e-mail : info@stavos-horacek.cz

*Ve výše uvedené smlouvě se mění – upravuje následující:*

Ad) III. Čas plnění


Z důvodu vyšší moci se mění termín ukončení: **30.9.2021** ( původní termín 31.12.2020 )

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Praze dne 26.5. 2020

V Praze dne 28.6. 2020

  
Ing. arch. Petr **Kučera**, ředitel NKPV  
za objednatele

  
Ing. Tomáš **Horáček** - jednatel  
za zhotovitele