



## **DODATEK Č. 2**

### **ke smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004311

Číslo smlouvy Poskytovatele 2019/0133

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: Projektové práce-dopravní značení proti vjetí do protisměru na dálnici-Čechy

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno: .  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: .  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: .  
e-mail: .  
tel: .  
kontaktní osoba ve věcech technických: .  
e-mail: .  
tel: .  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČO: 453 066 05  
DIČ: CZ453 066 05  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
právní forma: s.r.o.  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

*Preamble*

*Tento dodatek vznikl na základě dohody objednatele a poskytovatele.*

## **Článek 1. Cena**

1.1. Objednatel a poskytovatel se dohodly na úpravě článku IV a přílohy č. 2 této Smlouvy.

Původní znění:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

**Cena bez DPH: 1 075 200,- Kč**

**DPH: 225 792,- Kč**

**Cena včetně DPH: 1 300 992,- Kč**

se nahrazuje:

2. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):

**Cena bez DPH: 1 302 700,- Kč**

**DPH: 273 567,- Kč**

**Cena včetně DPH: 1 576 267,- Kč**

**Zdůvodnění:** Po odevzdání konceptu dokumentace a zahájení projednávání došlo ke změně výkresu opakovaných řešení R 100 – zákaz jízdy do protisměru, podle kterého byl koncept zpracován. Nezbytnost úpravy R 100 vyplynula z jednání, které proběhlo dne 13. 2. 2020 za účasti ŘSD ČR a Ministerstva vnitra ČR a dále pak z vyjádření Ministerstva vnitra ČR, které bylo pod č.j. MV- 32489-2/OBP-2020 doručeno zpracovateli projektové dokumentace. Následně byla změna R 100 publikována v interních předpisech ŘSD ČR, čímž se stala pro zpracovatele dokumentace závaznou. Předložený koncept dokumentace bylo nutné upravit tak, aby byl v souladu s novým R 100 a dokumentaci opětovně předložit k projednání, z čehož vyplývá změna ceny díla ve shora uvedené výši.

**Článek 2.**  
**Ostatní ujednání**

2.1. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha, kterou se mění rozpis ceny služeb:  
Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2.3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

2.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*