



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„Montáž nového střešního pláště a nátěr atiky na objektu č.p.3083/13 v ul. Hoření v obci
Ústí nad Labem“**

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku MmÚ

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

2 Zhotovitel:

Arnošt Renner

Zastoupená/ý: Arnoštem Rennerem

s adresou pro doručování:

Na Výrovce 669/9, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 76064603

DIČ: CZ7510242916

Pověřená osoba k jednání: Arnošt Renner

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Montáž nového střešního pláště a nátěr atiky na objektu č.p.3083/13 v ul. Hoření
v obci Ústí nad Labem“.**

I.

Při plnění veřejné zakázky došlo na základě provedených sond k odhalení
nepředpokládaných víceprací a vícenákladů z důvodu nesoudržnosti stávajících vrstev. Byly



provedeny tahové zkoušky pro kotevní materiál, na základě kterých byl vyhotoven kotevní plán tak, aby střecha splňovala normu pro vztlak vzduchu. Nad rámec smlouvy byly provedeny tyto práce:

- Montáž kotev v ploše dle kotevního plánu

II.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

„Část V. odst. 1 smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena díla se stanovuje ve výši 428 742,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřistadvacetosmtisícšedmsetčtyřicetdvěkorun české)

Původně sjednaná cena se tak navyšuje o 32 736 Kč bez DPH na základě rozpočtu zadaných víceprací a vícenákladů na provedení díla.

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů

V Ústí nad Labem dne.....

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy: rozpočet prací a materiálu



	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Jan Hodný	Provozní technik	ODM		
Vedoucí odboru	Ing. Dalibor Dařílek		ODM		
Správce rozpočtu	Josef Holý	ekonom	ODM		
Právně posoudil	Mgr. Jindřich Pojkar	právník	PO		
Projednáno	Mgr. Alena Nováková	vedoucí odboru	PO		
Projednáno	Ing. Pavel Tošovský	náměstek primátora			
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					