

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle zák.89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

čl.I.

Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám.2,110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

Č.úctu: 169025-5157998/6000

zastoupené firmou:

Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 23/ 11

110 00 Praha 1

kterou zastupuje Ing.Stanislav Procházka, jednatel

dále jen "objednatel"

a

SGL projekt s.r.o.

se sídlem: Liliová 249/6, 110 00 Praha 1

kterou zastupuje: ak.arch.Jiří Javůrek, jednatel

IČ: 26742594

DIČ:CZ26742594

firma je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90924

bankovní spojení: KB, a.s., Praha 1

č.úctu: 27-7702660267/0100

dále jen "zhotovitel"

Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 28.5.2020
s ohledem na problematiku získávání archivních materiálů.

**Akce: vypracování projektové dokumentace akce: Rekonstrukce a modernizace oddělení E,
hlavní budova v areálu Olivovy dětské léčebny, Olivova 224, Říčany u Prahy – dopracování
dle PBŘ – architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční průzkumy.**

čl.II.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín plnění a předání předmětu díla.

Práce budou dokončeny a dílo dle smlouvy bude předáno ke dni 14.8.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

V Praze dne: 26.6.2020

Za objednatele:

.....
Ing.Stanislav Procházka
jednatel
Liga-servis s.r.o

Za zhotovitele:

.....
ak.arch.Jiří Javůrek
jednatel
SGL projekt, s.r.o.