

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 20.5.2020 na poskytování služby, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice - Znalecký posudek kompenzačních nároků zhotovitele II**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČ :

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

email:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

25023446

CZ25023446

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

společnost s ručením omezeným

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

email:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 20.5.2020 Smlouvu o poskytování služby, tj. „Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice - Znalecký posudek kompenzačních nároků zhotovitele II“ (dále jen Smlouva“).
- (B) Z důvodu postupného předávání nezbytných podkladů, které nebyly součástí předmětného „Stanovení nároku II“ a „Stanovení nároku 2“ a které jsou nezbytné pro komplexní posouzení předložených nároků, se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. - Doba a místo plnění, proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

**I.
PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovením článku III. Doba a místo plnění se upravují následující články Smlouvy a nyní zní následovně:

odst. 3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 15.08.2020 ode dne zahájení poskytování Služeb stanovené dle čl. 3.1 Smlouvy.

odst. 3.3 Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Odevzdání konceptu spočívající v základním vyčíslení přiznaného nároku zhotovitele	do 25.5.2020
Odevzdání čistopisu se zapracovanými připomínkami	do 15.8.2020

**II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 15. 07. 2020

V Praze dne: 20 -07- 2020

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
IBR Consulting, s.r.o.