

Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 184/2019 ze dne 1. 10. 2019

uzavřené v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Kanalizace Křinec – napojení místní části Nové Zámky“

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

se sídlem: Bobnická 712, 288 02 Nymburk
Osoba oprávněná jednat: Ing. Miloš Petera - předseda představenstva
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Miloš Petera - předseda představenstva
- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

46357009

CZ 46357009

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2381
(dále jen „**Objednatel**“)

ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

25117947

CZ699004936

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „**dodatek**“):

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací, tak jak jsou uvedeny ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Nové znění článku VII., odst. 1 smlouvy o dílo – *Cena díla* je následující:

„1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

Cena díla bez DPH

DPH z ceny díla

Cena celkem za dílo vč. DPH

Slovy:

II.
Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha číslo 1 – Změnový rozpočet.

V Nymburce dne: 10. 6. 2020

V Praze dne: 10. 6. 2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Ing. Alexander Strádal
jednatel

ZEPRIŠ s.r.o.