



DODATEK č. 2

ke kupní smlouvě č. 5919025076 ze dne 30.03.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.04.2020

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na zajištění realizace projektu „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“ – (dále jen „dodatek č. 2“)

Číslo dodatku č. 2 kupujícího: **5919025076/2**

Číslo dodatku č. 2 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 43 – 531 679 02 67/0100

V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

Ve věcech technických je oprávněn jednat [REDACTED] projektový manažer EU OIEF MMB.

(dále jen „kupující“)

2. TOPSOFT JKM spol. s r.o., se sídlem Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem

jednající: Ing. František Moravec, Ing. Zdeněk Jíše, jednatele společnosti

IČO: 25403435

DIČ: CZ25403435

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 27-3867480207/0100

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že při dodávce zboží do místa plnění byla prodávajícím zjištěna nedostatečná připravenost místa plnění pro instalaci a montáž zboží dodávaného dle této smlouvy a jejího dodatku, bude pro montáž dodávaného vybavení podle III. části veřejné zakázky „Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí - vnitřní vybavení učeben“ prodloužen termín plnění. Současně se smluvní strany dohodly na rozdělení kupní ceny za předání zboží a jeho montáž samostatně, jakož i na oddělené fakturaci za předání zboží a jeho montáž.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. **Článek IV. Doba plnění, odst. 1** smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Proávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži do 30.09.2020. Kupující může být vyzván postupem podle odst. 2 tohoto článku k dřívějšímu termínu plnění v závislosti na termínu dokončení přípravných stavebních prací nezbytných k montáži dodávaného vybavení.“

2. **Článek IV. Doba plnění, odst. 2** smlouvy se nahrazuje tímto zněním:



„2. Přesný termín montáže vybavení v místě plnění závisí na termínu dokončení přípravných stavebních prací nezbytných k realizaci montáže dodávaného vybavení. K montáži a instalaci předmětu veřejné zakázky bude dodavatel vyzván zadavatelem písemně nebo emailem s týdenním předstihem.“

3. **Článek IV. Doba plnění, odst. 3** smlouvy se ruší

4. **Článek V. Předání zboží, odst. 1** smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Zboží podle čl. III. této smlouvy bude v místě plnění předáno kupujícímu datovaným předávacím protokolem, který je za kupujícího oprávněn podepsat příslušný zástupce oprávněný jednat ve věcech technických podle záhlaví této smlouvy a za prodávajícího osoba oprávněna jednat za prodávajícího v rámci smlouvy. V předávacím protokolu bude smluvními stranami potvrzeno splnění veškerých smluvních povinností prodávajícího, vztahujících se podle této smlouvy k předání zboží. Prodávající je následně v termínu podle čl. IV této smlouvy povinen provést instalaci a montáž předaného zboží v místě plnění (areál ZŠ Pastviny). Řádné provedení instalace a montáže vybavení bude potvrzeno předáním datovaného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami kupujícího a prodávajícího dle věty první.“

5. **Článek VI. Kupní cena a platební podmínky, odst. 1** smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Kupní cena za zboží činí

Struktura nabídkové ceny	
Cena bez DPH (v Kč)	453 575,- Kč
Výše DPH (v Kč)	95 251,- Kč
Cena celkem vč. DPH (v Kč)	548 826,- Kč

Kupní cena se pro účely této smlouvy člení na:

- cenu za předání zboží v místě plnění, která činí 400 082,- Kč bez DPH, 84 017,- Kč DPH, 484 099,- Kč vč. DPH
- cenu za instalaci a montáž zboží v místě plnění (areál ZŠ Pastviny), která činí 53 493,- Kč bez DPH, 11 234,- Kč DPH, 64 727,- Kč vč. DPH.“

6. **Článek VI. Kupní cena a platební podmínky, odst. 7** smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„7. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě dílčí a konečné faktury (dále jen „faktura“) prodávajícího se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, přičemž prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve prvního dne následujícího po dni oboustranného podpisu příslušného předávacího protokolu ve smyslu čl. V. této smlouvy; prodávající je však současně povinen vystavit a kupujícímu doručit uvedenou fakturu nejpozději do 10 kalendářních dní od podpisu příslušného předávacího protokolu ve smyslu čl. V. této smlouvy.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R8/095 dne 15.07.2020.

V Brně dne

V dne

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....
Ing. Ivan Hloušek
vedoucí OIEF MMB

.....
Ing. František Moravec, Ing. Zdeněk Jíše
jednatelé