

# SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Na základě rozšíření prací se mění rozsah a tím i cena díla, dodatkem č.1 se mění a doplňují stávající ustanovení smlouvy o dílo číslo

*Číslo smlouvy objednatele: 327/ODO/2020*

*Číslo smlouvy zhotovitele: S21-026-0012*

*Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 87/MR/SÚ/2020*

## 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odp. pracovník: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e-mail.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

## 2. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Umístění: Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01

Korespondenční adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Oprávnění jednat ve věcech smluvních na základě společné plné moci: Petr Myslivec a Jindra Korcová

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Petr Myslivec, tel.+XXXXXXXXXX a XXXXXXXX, tel. +XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Petr Myslivec tel.: +XXXXXXXXXX

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bank. spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXX Fax: +XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: amx5p38

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

**„Studánka, oprava krytu silnice III/2171“**

## Původní znění dle smlouvy o dílo Článek

### V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

**Cena celkem bez DPH 2.263.917,56Kč**  
**21 % DPH 475.422,69Kč**

---

**Cena vč. DPH 2.739.340,25Kč**

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

## nové znění dle dodatku č.1 smlouvy o dílo

### V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

**Cena celkem bez DPH 2 423 913,11Kč**  
**21 % DPH 509 021,75Kč**

---

**Cena vč. DPH 2 932 934,86Kč**

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

### **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.**

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: nová cenová nabídka zhotovitele

V Sokolově dne : 15.7.2020

V Karlových Varech dne : 16.7.2020

---

**Ing. Jan Lichtneger**  
ředitel organizace  
objednatel

---

Petr Myslivec      Jindra Korcová  
na základě společné plné moci  
zhotovitel