

Dodatek č. 1

Zázpisu

o předání a schválení plánu Realizace zabezpečení komplexu SDD „Orty“
v k. ú. Hosín ze dne 31. 5. 2019

Název akce: **Realizace zabezpečení komplexu SDD „Orty“ v k. ú. Hosín**

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

zastoupená: Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D.

náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

IČ: 00164801

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 7628001/0710

kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,

tel.: +420 267 122 667, email: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“. Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

IČ: 00007536

DIČ: CZ 00007536 (plátce DPH)

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem

číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

**Číslo Prováděcí smlouvy: MŽP-OG-37/18/SDD ze dne 17. 10. 2018, CES: 150 018
č. j. ENV/2018/84089 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2019**

Termín podpisu smlouvy: 17. 10. 2018

Termín plnění: 15. 10. 2020

Původní cena za provedení díla činí: 8 839 225,12 Kč bez DPH a 10 695 462,40 Kč vč. DPH s použitím kritéria uvedeného v RS tj. 41,9% ceníku URS.

Nová cena za provedení díla činí: 9 860 747,49 Kč bez DPH a 11 931 504,46 Kč vč. DPH s použitím kritéria uvedeného v RS tj. 41,9% ceníku URS.

č.ev. Dodatku Zázpisu: ENV/2020/.....

č. j. Dodatku Zázpisu: MZP/2020/.....

č.ev. Zázpisu: ENV/2019/66722

č. j. Zázpisu: MZP/2019/660/670

Zhotovitel předává tímto Dodatkem č. 1 Zázpisu a Objednatel přejímá tímto Dodatkem č. 1 Zázpisu Doplněk Plánu realizace zabezpečení komplexu SDD „Orty“ v k. ú. Hosín, soupis stavebních prací, dodávek a služeb, nový výkaz výměr dle cenové soustavy ÚRS¹.

Všechny strany Zázpisu jsou si vědomy, že tímto Dodatkem č. 1 Zázpisu je schválena nová cena Prováděcí smlouvy č. MŽP-OG-37/18/SDD uzavřené dne 17. 10. 2018, podle čl. 4 Rámcové smlouvy číslo CES: 150 018 ze dne 24. 11. 2015.

Přílohou zázpisu je:

- 1) Doplněk Plánu realizace zabezpečení komplexu SDD „Orty“ v k. ú. Hosín, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,
- 2) Nový výkaz výměr dle cenové soustavy ÚRS²,

Strany Zázpisu:

ZA GENERÁLNÍ DOZOR OBJEDNATELE

ZA ZHOTOVITELE

V BRNĚ dne 16.7.20

V CHLUMCI dne 16.7.2020

GEOtest, a.s.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Ing. Zdeněk Macka

Ing. Petr Šarboch

Vykonavatel GDO

Na základě plné moci

ZA OBJEDNATELE

V Praze dne 20.7.2020

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

¹ <http://www.urspraha.cz>.

² <http://www.urspraha.cz>.