

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 70/16/OST ze dne 14. 10. 2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 00284653 DIČ: CZ00284653

zastoupený starostkou města Bc. Silvií Dolanskou

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: TOVOSTAV s.r.o.

se sídlem Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 24845671 DIČ: CZ24845671

zastoupený jednatelem společnosti Josefem Kubáčkem

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 14. 10. 2016 shora popsanou smlouvu.

Dle závěru jednání Zastupitelstva města Vizovice ze dne 14. 12. 2016. se účastníci smlouvy výslovně dohodli, že článek V. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto :

1. Smluvní strany sjednaly tyto termíny pro provádění Díla:

Dokončení plnění: 30. 4. 2017

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno Zastupitelstvem města Vizovice

Datum a číslo jednací: 14. 12. 2016, XIII/210/16.

Ve Vizovicích dne 21. 12. 2016

Za objednatelé:

Za zhotovitele: