






**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**

**REKONSTRUKCE PROSTOR 1.PP OBJEKTU MASARYKOVA DOMOVA MLÁDEŽE A  
ŠKOLNÍ JÍDELNY BRNO**

*podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění*

**Smluvní strany:**



**1.**

**Název:** Jihomoravský kraj  
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem  
IČ: 708 88 337  
DIČ: CZ70888337  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba ve věcech technických:   
Telefon:   
E-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**2.**

**Název:** ESOX, spol. s r.o.  
- obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 143  
Se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
IČ: 00558010  
DIČ: CZ00558010  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Pavel Betlach  
Telefon: 777 746 700  
E-mail: [pavel.betlach@esoxbrno.cz](mailto:pavel.betlach@esoxbrno.cz)  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Oldřich Tomíček  
Telefon: 777 706 945  
E-mail: [oldrich.tomicek@esoxbrno.cz](mailto:oldrich.tomicek@esoxbrno.cz)

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „*smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 04. 10. 2019 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve změně dokončené stavby objektu Masarykův studentský domov, na ulici Cihlářská 604/21, na pozemku parc. č. 1272/1 v katastrálním území Veveří, okres Brno-město (dále jen „stavba“). Objekt se nachází na pozemku parc. č. 1272/1 v katastrálním území Veveří, okres Brno-město a je zapsán v Seznamu kulturních nemovitých památek České republiky. Objekt je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a je svěřen k hospodaření Masarykovu domovu mládeže a Školní jídelně Brno, p.o.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací z předmětu plnění. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „*Soupis*“).

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**Celkové náklady stavby uvedené v Soupisu, které jsou:**

„*Náklady bez DPH celkem - technologie, stavební část a vedlejší náklady: 16 587 662 Kč*“,  
„*DPH: 3 483 409 Kč*“ a  
„*NÁKLADY CELKEM: 20 071 071 Kč*“

se nahrazují takto

„*Náklady bez DPH celkem - technologie, stavební část a vedlejší náklady: 17 036 361,16 Kč*“,  
„*DPH: 3 577 635,84 Kč*“ a  
„*NÁKLADY CELKEM: 20 613 997 Kč*“

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1,  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2,  
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3,  
Příloha č. 4 – Změnový list č. 4,

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5,  
Příloha č. 6 – Změnový list č. 6,  
Příloha č. 7 – Změnový list č. 7,  
Příloha č. 8 – Změnový list č. 8,  
Příloha č. 9 – Změnový list č. 9,  
Příloha č. 10 – Změnový list č. 10,  
Příloha č. 11– Změnový list č. 11,  
Příloha č. 12 – Změnový list č. 12,  
Příloha č. 13 – Změnový list č. 13,  
Příloha č. 14 – Změnový list č. 14,  
Příloha č. 15 – Změnový list č. 15,  
Příloha č. 16 – Změnový list č. 16.

4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 29.06.2020 na 154. schůzi usnesením č. 10275/20/R154.

V Brně dne 20.07.2020



objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

V Brně dne 20.07.2020



zhotovitel  
za ESOX, spol. s.r.o.  
Ing. Pavel Betlach