

Stavba: Rekonstrukce prostor 1.PP objektu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno

Rekapitulace změnových listů Dodatku č. 1

Popis změny		vyčíslení změny v Kč bez DPH		vyčísleslení v rozpočtu	
		VCP	MNP	VCP	MNP
číslo ZL					
1	Elektro zajištění elektro žlab, ovládání dveří	26 778,00		26 778,00	0,00
2	Bourání příček, vyzdění nových	74 740,10		163 022,86	88 282,76
3	Výkopové a izolační práce stěna ul Botanická a Ředitelství		38 302,44	221 423,81	259 726,25
4	Podlahy - podkladní beton	92 844,38		211 013,65	118 169,27
5	ZTI přepojení tras pod stropem	128 206,85		128 206,85	0,00
6	Změna polohy rozvaděče RH2	9 264,75		16 392,00	7 127,25
7	Tuková kanalizace - úprava polohy	7 540,00		7 540,00	0,00
8	Elektro - výměňková stanice - úprava trasy, žlaby	48 804,91		48 804,91	0,00
9	Manipulace se zeminou staveništní, dílčí přesuny	29 609,58		29 609,58	0,00
10	Zazdění otvoru shozu, vyčištění prostor	7 711,15		7 711,15	0,00
11	Úprava rozměrů zděných otvorů při osazení repasovaných výrobků	3 600,00		3 600,00	0,00
12	Plocha komunikace panel x betonová plocha	117 438,23		126 359,33	8 921,10
13	Zárubně nové x repasované	15 822,60		24 372,60	8 550,00
14	Úprava potrubí vody u vodoměru	7 584,00		7 584,00	0,00
15	Fasáda - práce v návaznosti na opravu fasády		104 179,35	0,00	104 179,35
16	Zárubně, dveře T9	21 236,40		21 236,40	0,00
	CELKEM	591 180,95	142 481,79	1 043 655,14	594 955,98
	ROZDÍL VCP - MNP		448 699,16		1 638 611,12