

## Změnový list č. 6

### Změna polohy rozvaděče RH2

	<i>práce, dodávka</i>	<i>jednotky</i>	<i>dodávky</i>	<i>montáž</i>	<i>Celkem</i>
nová	Kabel AYKY 4x50	28	119	105	6272,00
nová	Vodič ZŽ 25mm	28	81	105	5208,00
nová	přepojení v hl. rozvaděči v 1N.P.	1		2700	2700,00
49	žlab 125x100 včetně podpěr a držáků	4	302	195	1988,00
51	podpěra na zeď	1	185		185,00
52	závěs	1	39		39,00
93	Sejmutí dmu z ploch silně zatrávněných	-7,5		54,3	-407,25
94	Výkop rýhy 35/80cm, hor. 3, ručně	-12		346,5	-4158,00
96	Zřízení kabel.lože z písku v rýze do 65cm, lože tl. 10cm	-12	42,22	21,28	-762,00
97	Zához rýhy 35/60, zemina 3, se zhutněním	-12	150		-1800,00
<b>CENA CELKEM</b>					<b>9264,75</b>