

## Změnový list č. 7

### Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>252</b>	<b>MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE</b>
Objekt:	<b>1</b>	<b>ZTI,UT</b>
Rozpočet:	<b>7</b>	<b>ZMĚNA VEDENÍ TUKOVÉ KANALIZACE</b>

Objednatel:	<b>Jihomoravský kraj</b> <b>Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno</b>	IČO : <b>70888337</b> DIČ : <b>CZ70888337</b>
-------------	---	--

Zhotovitel:	<b>ESOX spol. s r.o.</b> <b>Libušina tř. 23, 623 00 Brno</b>	IČO: <b>_00558010</b> DIČ: <b>CZ 00558010</b>
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	7 540,00	0,00	7 540,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>7 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 540,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 540,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 583,40 CZK

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>7 540,00 CZK</b>
----------------------------	---------------------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>9 123,40 CZK</b>
--------------------------	---------------------

**22.07.2020**

v

dne

---

---

Za zhotovitele

---

---

Za objednatele

Celkem za stavbu	0	6 930	1 455	8 385	100
------------------	---	-------	-------	-------	-----

### Položkový rozpočet

S:	252	MASARYKŮV DOMOV MLÁDEŽE
O:	1	ZTI,UT
R:	7	ZMĚNA VEDENÍ TUKOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>7 540,00</b>		<b>5 440,00</b>		<b>2 100,00</b>
1	1	ACCO KOLENO	KS	4,00000	1 360,00	5 440,00	1 360,00	5 440,00	0,00	0,00
2	2	MONTÁŽ	SOUB	1,00000	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00