



Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: podatelna@kolovraty.cz

datová schránka: xa2a9sv

3
11.11.2020

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. FD 07/2020


uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku dne 4. 6. 2020

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha - Kolovraty**
se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty
zastoupená: starostou Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou
IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346



dále jako „**Objednatel**“

2. ZHOTOVITEL: **ARS BUILDING, s.r.o.**
se sídlem Dobré Pole 35, Vitice
IČ: 264 37 104 DIČ: CZ26437104



Subjekt zapsaný v OR, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 82126

dále jen „**Zhotovitel**“

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy o dílo, které budou nahrazeny tímto textem:
 - „5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **15. 8. 2020**“.
 - „5.3 Zhotovitel se zavazuje zkoordinovat stavební činnost s dodavatelem gastro vybavení, jehož dodávka bude realizována v termínu od 1. 7. 2020“.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 výše uvedené Smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma stranami a je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 4.6......2020

V Praze dne 4.6......2020

