

# Dodatek ke smlouvě

.....o dílo ze dne 23.12.2016.....

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

## Smluvní strany:

### Tesařství Jaroslav Malina

Se sídlem Komenského 503, 289 03 Městec Králové

IČ: 71141499

DIČ: CZ8306231021

zastoupena: Jaroslav Malina

dále jen „zhotovitel“,

a

### OÚ Kněžičky

se sídlem Kněžičky čp. 90, 289 08 Běrunice

IČ: 49534904

zastoupena : Miloslav Říha

dále jen „objednatel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi firmou Tesařství Jaroslav Malina a OÚ Kněžičky zastoupená starostou panem Miloslavem Říhou dne 23.12.2016 (dále jen "smlouva") následovně:

## Článek I.

**Po obdržení projektové dokumentace bylo nutné provést na žádost projektanta provedení betonáže věnců. S touto činností vnikli související práce: odbourání obvodového zdiva domu a následná betonáž věnců, dozdění nosných pilířů ve štítě, doplnění zdiva požadovaným materiálem. Odvoz stavební suti.**

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Kněžičkách dne 21.4.2017

Komenského 503 Městec Králové  
IČ: 71141499  
Jaroslav Malina, tesařství@seznam.cz

.....  
Jaroslav Malina

OBEC  
KNĚŽIČKY  
289 08 BĚRUNICE

.....  


Miloslav Říha

**Akce: Kněžičky**  
**Objednatel: OÚ Kněžičky**  
**Datum: 18.4 2017**

Rekapitulace nákladů stavby

číslo položky	položka	mj	množství	náklady
	Odvoz stavební suti	soub.	1	25 320 Kč
	Písek maltový	t	3,7	1 049 Kč
	Multibat	ks	14	753 Kč
	Lepidlo C1 T	ks	5	425 Kč
	Beton C20/25	m3	5,5	11 615 Kč
	Síť do betonu KH 20 2x3 6mm 150150	ks	2	611 Kč
	Ocel tyč 10mm	bm	240	2 298 Kč
	Ocel plochá 60x5	bm	2	100 Kč
	Cihla Heluz 24 broušená	ks	72	2 812 Kč
	Blok Porotherm 44	ks	60	1 984 Kč
	Příčkovka 500x250x75	ks	93	1 670 Kč
	Příčkovka 500x250x50	ks	5	275 Kč
	Demontáž obvodového zdiva	t	29,9	22 425 Kč
	Přesun suti s naložením	t	29,9	18 688 Kč
	Betonáž věnců	bm	50	20 000 Kč
	Dozdění a montáž oken	soub.	1	2 800 Kč
	Dozdění nosných pilířů	soub.	1	3 500 Kč
	Dozdění štítů	bm	14	3 500 Kč
	Dozdění pozdnic příčkovkou	bm	41	2 460 Kč
	Přesun hmot autojeřábem	soub.	1	2 600 Kč
	<b>Celkem s DPH 15%</b>			<b>124 885,00 Kč</b>

STŘECHY MALINA  
Komenské  
IČ: 711147  
Jaroslav Malina, ředitel  
jaroslav.malina@strevi@seznam.cz