

Dodatek č. 1 k Objednávce

uzavřené dne 13.05.2020

Číslo objednávky: **06EU-004767** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDAKCE]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDAKCE] (uvádějte při fakturaci)

I/19 Spálené Poříčí – památková zóna – IV. etapa řešení SHZ

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: EKOLA group, spol. s r.o.
Adresa: Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

I. Předmět dodatku

S ohledem na to, že akce probíhá v památkové zóně, kdy je vyhodnocení závislé na vyjádření místně příslušného památkového odboru, a kdy z důvodů pandemie COVID-19 dochází k prodlevám v dodání podkladů ze strany majitelů dotčených objektů, se smluvní strany dohodly na změně lhůty pro dodání.

II. Změna lhůty pro dodání:

Původní lhůta pro dodání: do 31.07.2020
Nově sjednaná lhůta pro dodání: do 30.09.2020

III. Závěrečná ustanovení Dodatku:

Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Ostatní ujednání Objednávky (Smlouvy) č. 06EU-004767 zůstávají beze změny. V případě akceptace Dodatku č. 1 Dodavatel Dodatek č. 1 písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce (Smlouvě) Smluvní strany připojily své podpisy.

V Plzni dne 22-07-2020
Za Objednatele:

V Praze dne 21.7.2020
Za Dodavatele:

[REDAKCE]

[REDAKCE]