



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 133/19/15727

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace

Zastoupený: PhDr. Němec Petr, CSc.

Vychodilova 3077/20

616 00 BRNO

IČ: 70887276

e-mail: reditel@vyc.brno.cz

DIČ: CZ70887276

1.2. Zhotovitel:

gromathic s.r.o.

Zastoupený: RNDr. Petr Brych

664 42 Modřice, Brněnská 679

Tel: 541264040

IČ: 60699426

Banka: Volksbank Brno

OR: KS Brno, oddíl C, vložka 14489

DIČ: CZ60699426

Číslo účtu: 4010014906/6800

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Z důvodu složité stavební situace v suterénu budovy DS Tábor 22, kde probíhá rekonstrukce technologií, je předmět plnění ponížen o dodání, montáž a související služby spojené s pozicí P4-SUTERÉN T4 - protipožární dveře EI30. Položková kalkulace méně-prací je obsažena v příloze číslo 16172, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a méně-práce budou odečteny z celkové ceny díla.

4. Cena díla a její placení

- původně

1.636.709,- Kč vč. 15% DPH

- nově

1.490.408,- Kč vč. 15% DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Datum: 25.6.2020

Datum: 25.6.2020

.....
Objednatel:

.....
Zhotovitel:
RNDr. Petr Brych
jednatel společnosti gromathic s.r.o.