

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1106/2018
na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)
(smlouva byla podepsána zadavatelem dne 7.11.2018 a zhotovitelem dne 15.10.2018)

Smluvní strany:

Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

jednající: Jan Grois, MBA – starosta města

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

bankovní spojení:

zástupce ve věcech technických: Ing. Boris Veleba, referent OŽP

e-mail:

telefon/mobil:

(dále jen „*zadavatel*“)

na straně jedné a

LESPROJEKT BRNO, a.s.

se sídlem/místem podnikání: Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

zastupuje: Ing. Roman Pospíšil, předseda představenstva

IČ: 65279191

DIČ: CZ65279191

zapsaná v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka č.1976

bankovní spojení:

email:@.....

telefon/mobil:

ID datové schránky: s64exs9

osoby pověřené k jednání ve věcech obchodních:

tel.: , e-mail: g.....@.....

osoby pověřené k jednání ve věcech technických:

tel.: , mobil:....., e-mail: s.....@.....

Licence ke Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pod č. j.106491/20019

ze dne 28.7.2009

(dále jen „*zhotovitel*“)

na straně druhé

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo

I. Předmět dodatku

Z důvodu upřesnění rozsahu díla v průběhu jeho zhotovení (celkové výměry), a v souladu se smlouvou o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V. Cena díla

2. Sjednaná cena:

Cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (tj. za měrnou jednotku 1 ha):

- | | |
|---|-----------|
| i. Cena bez DPH | 670,00 Kč |
| ii. DPH 21 % | 140,70 Kč |
| iii. CELKEM na 1 ha | 810,70 Kč |
| iv. slovy: osmset deset korun, sedmdesát haléřů | |

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha (bez DPH) a skutečné konečné výměry zpracování LHO. Zjištěná a odkontrolovaná plocha zpracovávaných LHO podle katastru nemovitostí a plochové tabulky činí **430,25 ha**.

- | | |
|---|---------------|
| v. Cena za zjištěnou plochu bez DPH | 288 266,94 Kč |
| vi. DPH 21 % | 60 536,06 Kč |
| vii. CELKEM | 348 803 Kč |
| viii. (slovy: tři sta čtyřicet osm tisíc osm set tři korun českých) | |

II. Ostatní ujednání

Na základě oddílu III. směrnice MZe č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 se smluvní strany dohodly na zaokrouhlení skutečné celkové ceny díla na celé koruny dolů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se zavazuje v registru smluv zveřejnit zadavatel.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Znojma na její schůzi konané dne 1.6.2020, usnesením č. 71/2020, bod č. 3213.

29. 06. 2020

Ve Znojmě, dne

V Brně, dne 25. 6. 2020