

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000, IČ: 28533062, která je zapsaná
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15071

zastoupená **Ing. Lubošem Kubinou, ředitelem společnosti**

(dále jen „**objednatel**“)

a

FPM-BECON spol. s r.o.

sídlo: Dukelská 968, 399 01 Milevsko

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6156

IČ: 45790540

DIČ: 45790540

zastoupená Ing. Pavlem Pekočem, jednatelem

číslo účtu: **7667760237/0100**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem dodávka a montáž nových výkladců (dále jen „**smlouva**“). V průběhu přípravy výroby, projednání původních termínů s nájemci a požadavků jednotlivých nájemců došlo k časovému posunu realizace díla. V souladu s čl. XI odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy ve smyslu s čl. I tohoto dodatku.

Čl. I

1) Smluvní strany se dohodly na změně článku III. smlouvy tak, že se za odst. 1 vkládá z důvodu časového posunu realizace díla nový odstavec 1.1. a nový odstavec 1.2. Nově vložené odstavce smlouvy zní takto:

1.1. Prodlužuje se doba plnění takto: Montáž výkladců na adrese Ondříčkova 9/1304, NP č. 101 **se bude realizovat v termínu od 10.8. 2020 do 14.8.2020.**

1.2. Montáž výkladců na adrese Vinohradská 114/1756, NP č. 102, č.103, č.104, č.105, č.106 **se bude realizovat v termínech od 17.8.2020 do 7.9.2020**, ve smyslu harmonogramu, který je přílohou č. 1 dodatku.

Čl. II

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. zastupující Městskou část Praha 3 je osobou dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek ze strany Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – harmonogram

V Praze, dne _____

V _____, dne _____

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

Ing. Luboš Kubina, ředitel společnosti

FPM-BECON spol. s r.o.

Ing. Pavel Pekoč, jednatel