

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„Prodloužení vodovodního řadu Dobešov – Veselí“**  
č.MěÚO/S/119/2020

uzavřené mezi smluvními stranami

**Město Odry**

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, Michal Czerný
Zástupce ve věcech technických (TDI):	případný TDI, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku
Zástupce ve věcech autorského dozoru:	Ing. Lubomír Novák - AVONA, sídlem Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín, IČ: 12650757
Koordinátor BOZP:	případný koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.

*dále jen „objednatel“*

**Michal Král**

Zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 28.4.2009, Č.j.:ŽÚ/523/2009/6.  
Se sídlem: Loučky 268, 742 36 Odry  
Zastoupena: Michalem Králem  
IČ: 60304260  
DIČ: CZ7307275448  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1764942369/0800  
Tel: +420603498192  
e-mail: michal.krall@seznam.cz  
Zástupce ve věcech technických: Michal Král  
*dále jen „zhotovitel“*

Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2020 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Prodloužení vodovodního řadu Dobešov – Veselí“.

**ČI. I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla podle požadavků objednatele mění cena díla sjednaná v ustanovení článku IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo takto:

Původní cena dle SoD bez DPH:	<b>5.390.052,03 Kč</b>
Méněpráce:	- 20.000,00 Kč
Vícepráce:	1.693,20 Kč
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH:	<b>5.371.745,23 Kč</b>
DPH:	<b>1.128.066,50 Kč</b>
<b>Nová celková cena včetně DPH:</b>	<b>6.499.811,73 Kč</b>

(slovy: šestmilionůčtyřistadevadesátdevěttisícsmsetjedenáct korun českých a sedumdesáttř haléře včetně DPH)

Méněpráce spočívají v odpočtu:

- Náklady na informační tabule v hodnotě 3 000,- Kč
- Dodávka a montáž pamětní desky v hodnotě 2 000,- Kč
- Náklady na dodavatelskou dokumentaci pomocných konstrukcí a provozních jednotek v hodnotě 15 000,- Kč

Vícepráce spočívají v přípočtu:

- 99,6 m v položce č. 93 - Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 v hodnotě 498,- Kč
- 99,6 m v položce č. 94 - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 v hodnotě 1 195,2 Kč

Položkový rozpočet upravený o vícepráce a méněpráce tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Ustanovení smlouvy o dílo č.MěÚO/S/119/2020 ze dne 18.05.2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

## Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 44. schůzi dne 16.07.2020, pod usnesením č. RM/30/44/2020.

## Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Položkový rozpočet k dodatku č.1

V Odrách dne 22.07.2020

V Odrách dne 22.07.2020

.....  
Za objednatele:

*Ing. Libor Helis, starosta*

.....  
Za zhotovitele:

*Michal Král*