

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**na provedení díla****Plnění monitorovacích indikátorů projektů spolufinancovaných z EU za roky 2020 a 2021**

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: č. 1 k OI-PRIP/ SOD/000259/2020/Vlc
----------------------------	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOI

- kontaktní osoba ve věcech organizačních:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-18017313369/0800

2. Zpracovatel: ARS rozvojová agentura, s.r.o.
Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČ: 27791637

DIČ: CZ27791637

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 41787

Zastoupen: Mgr. Dominika Doláková

tel.: fax: e-mail:

- kontaktní osoba ve věcech organizačních:

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Olomouc
č. účtu: 2614472001/5500

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-PRIP/ SOD/000259/2020/Vlc, ze dne 20.02.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (viceprací), které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

I. Čl. IV. odst I smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši **74 900,00 Kč bez DPH, tj. 90 629,00 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková cena je rozepsána v příloze č. 3 této smlouvy.

2. Příloha č. 3 **Cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou.

Příloha č. 3

Název indikátoru	Cena bez DPH	Počet	Cena bez DPH	Vícepráce	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
	dle SoD	jednotek	dle SoD	dle Dodatku č. 1	včetně dodat- ků	včetně dodat- ků
	za jednotku		bez DPH			
128 - Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volno-časových zařízení	4 200,00	4,00	16 800,00		16 800,00	20 328,00
128 - Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volno-časových zařízení (hřiště ZŠ Rožňavská a ZŠ Svatoplukova)	2 600,00	2,00	5 200,00	3 200,00	8 400,00	10 164,00
134 - Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	3 150,00	7,00	22 050,00		22 050,00	26 680,50
135 - Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu	4 200,00	3,00	12 600,00		12 600,00	15 246,00
146 - Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí	1 000,00	3,00	3 000,00		3 000,00	3 630,00
Celkem za rok 2020		19,00	59 650,00		62 850,00	76 048,50
128 - Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volno-časových zařízení	2 600,00	1,00	2 600,00		2 600,00	3 146,00
134 - Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	3 150,00	3,00	9 450,00		9 450,00	11 434,50
Celkem za rok 2021		4,00	12 050,00		12 050,00	14 580,50
Celkem za smlouvu		23,00	71 700,00		74 900,00	90 629,00

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zpracovatel.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

- Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic Magistrát města Olomouce	Mgr. Dominika Doláková jednatelka společnosti ARS rozvojová agentura, s. r. o.