

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/472/2020 (SML/0472/2020)**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 02. 01. 2020:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: xxxxxxxx
xxxxxxxx
telefon: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
xxxxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxx.
číslo účtu: xxxxxxxx
xxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

1.2 ing. Petr Kopec s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20541
zastoupena: Ing. Petr Kopec, jednatel společnosti
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxx, stavbyvedoucí
se sídlem: Televizní 425/14b, Lhotka, 725 28 Ostrava
IČ: 25835491
DIČ: CZ25835491
telefon: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 18. 05. 2020 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/472/2020 a dne 09. 07. 2020 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Přeložka horkovodu pro bytový dům na ul. Žižkova čp. 1796“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace pod názvem „Sportovní areál ul. Leonovova, Karviná-Hranice – SO 03.4 PŘÍPOJKA HORKOVODU PRO DPS“, zpracované firmou ADEA projekt s.r.o., IČ 05725666 v prosinci 2019 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí včetně přesné výměry bm a m2.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – 9.581,40 Kč bez DPH a vícepráce ve výši + 9.581,40 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2. **Celková cena díla** uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy **se nemění**.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 22.07.2020

za objednatele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA,
vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření ze dne 02.01.2020

V Ostravě dne 21.07.2020

za zhotovitele

.....
Ing. Petr Kopec
jednatel společnosti