

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU VÍCEPRACÍ/MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Přeložka horkovodu pro bytový dům na ul. Žižkova čp. 1796

Objekt:

SO 03.4 - Přípojka horkovodu pro DPS - stavební část

Zhotovitel:

ing. Petr Kopec s.r.o.

SoD:

MMK/SML/472/2020

Kód dílu - Popis

Cena celkem

Cena celkem s DPH

0,00 Kč

Cena celkem bez DPH

0,00 Kč

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00 Kč

Konstrukce suché výstavby

-9 581,40 Kč

Konstrukce zámečnické

9 581,40 Kč

SOUPIS VÍCEPRACÍ/MÉNĚPRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky PSV				0,00 Kč
			<i>Konstrukce suché výstavby</i>				-9 581,40 Kč
52		763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-11,133	800	-8 906,40 Kč
53		998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	-1,5	450	-675,00 Kč
			<i>Konstrukce zámečnické</i>				9 581,40 Kč
		vlastní	Dodávka a montáž krytu potrubí včetně kotvení, 3 x nátěr, dodávka a montáž zábradlí včetně olepení výstražnou páskou	ks	1	9581,4	9 581,40 Kč