

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340858

Číslo smlouvy objednatele: 45a/10/ORI-OVZ/2019

Dodatek č. 2: 18/07/18/2020

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.
Sídlo: Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, spis.značka C16628
zastoupený: Ing. Josef Petržela – jednatel, Ing. Zdeněk Prokop - jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČ: 60722291
DIČ: CZ60722291
daňový režim: Plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o
dílo číslo smlouvy objednatele 45a/10/ORI-OVZ/2019 ze dne 22. 4. 2020 a Dodatku č. 1 ze dne

28. 5. 2020, jejímž předmětem je stavba „EÚO ZŠ Čechovice“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín dokončení nejpozději do: vnitřní prostory budovy do **17. 8. 2020**
vnější práce na budově do **18. 9. 2020**

3.2.6. Změna termínu dokončení se mění z důvodu změny rozsahu stavebních prací a klimatických podmínek.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45a/10/ORI-OVZ/2019 ze dne 22. 4. 2020 a Dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č.2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotoveních s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově

**Ing. Jiří
Rozehnal**

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Rozehnal
Datum: 2020.07.21
13:59:49 +02'00'

.....
Objednatel
Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

V Prostějově

**Ing. Zdeněk
Prokop**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Prokop
Datum: 2020.07.21
11:54:00 +02'00'

.....
Zhotovitel
Ing. Josef Petržela
Ing. Zdeněk Prokop

**Ing. Josef
Petržela**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Petržela
Datum: 2020.07.21
11:57:57 +02'00'