

## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. HIO SM 001 2020 – „Chodník v ulici Brožíkova, Stříbro“

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

#### I. Smluvní strany

**1.1** Objednatel: **Město Stříbro**  
Se sídlem: Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro  
IČ: 00260177  
DIČ: CZ00260177  
*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*  
Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)  
*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*  
Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)  
technický dozor stavby: [REDACTED]  
stavebního deníku

**1.2** Zhotovitel: **Lesní stavby, s.r.o.**  
Adresa: Palackého 764, 340 22 Nýrsko  
IČO: 64834042  
DIČ: CZ64834042  
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 7565.

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

[REDACTED]

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

[REDACTED]

*stavbyvedoucí:*

[REDACTED]

Bank.spojení: KB, a.s.  
číslo účtu: 9796140287/0100

## II. Úvodní ustanovení

2.1 Mezi smluvními stranami byla dne 27.3.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem:

„**Chodník v ulici Brožíkova, Stříbro**“ (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

Na základě požadavků ze strany objednatele stavebních prací se cena podle SOD čl. III Cena za dílo odst. 2 mění dle přílohy tohoto dodatku s názvem „Rozpočet k dodatku č.2“.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

a) vícepracím v celkové hodnotě: 549 868,59 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 36 269,86 Kč bez DPH

3.2 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.2.1 Celková smluvní cena dle čl. 3. odst.1 SOD

bez DPH            3 353 272,58    Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 513 598,73 Kč bez DPH.

3.2.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH            3 866 871,31 Kč**

3.3 Rekapitulace nové ceny díla s vyčíslením DPH:

**Cena bez DPH            3 866 871,31 Kč**

**DPH 21%                812 042,98 Kč**

**Cena včetně DPH        4 678 914,29 Kč**

#### IV. Závěrečná ustanovení

**4.1** Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

**4.2** Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. HIO SM 001 2020 zůstávají v platnosti.

Ve Stříbře, dne

V Nýrsku, dne

.....  
p. Martin Záhoř, starosta

.....  
p. [REDACTED] jednatel