

stavba:	Dle SOD	Cena po dodatku č. 1 k SOD	Cena po dodatku č. 2 k SOD	Cena po dodatku č.3 k SoD	Cena po dodatku č.5 k SoD	Cena po dodatku č.6 k SoD	Cena po dodatku č.7 k SoD	Cena po dodatku č.9 k SoD	Cena po dodatku č.10 k SoD	Cena po dodatku č.11 k SoD	Cena po dodatku č.12 k SoD	Cena po dodatku č.13 k SoD	Cena po dodatku č.14 k SoD	Změna ceny dle ZL č. 66, č. 67, č. 70, č. 93, č. 95, č. 98, č. 98, č. 99, č. 102	Cena po dodatku č.15 k SoD	Cena stavby
														1 045 802 162,06		
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu																
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]

E Stavební část - stavební objekty																
číslo	název															
E.1 Inženýrské objekty																
E.1.1 Železniční svršek a spodek																
SO 11-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buhňov železniční svršek - část 1															
SO 11-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buhňov železniční svršek - část 2															
SO 11-02.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buhňov železniční spodek - část 1															
SO 11-02.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buhňov železniční spodek - část 2															
SO 11-03.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buhňov vystrojení trati - část 1															
SO 11-03.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buhňov vystrojení trati - část 2															
E.1.4 Mosty, návěstní krakorce																
SO 14-01	Železniční most v ev. km 0 311 (N 101)															
SO 14-02	Železniční most v ev. km 0 370 (N 103)															
SO 14-03	Železniční most v ev. km 0 426 (N 103)															
SO 14-04	Železniční most v ev. km 0 495 (N 104)															
SO 14-05	Železniční most v ev. km 4 10 686 (N 1)															
SO 14-06	Železniční most v ev. km 4 10 100 (N 3)															
SO 14-07	Železniční most v ev. km 4 10 800 (N 3)															
SO 14-08	Železniční most v ev. km 4 10 884 (N 4)															
SO 14-09	Železniční most v ev. km 4 10 963 (N 6)															
SO 14-10	Železniční most v ev. km 4 11 0 10 (N 6)															
SO 14-11	Železniční most v ev. km 4 11 136 (N 7)															
SO 14-12	Železniční most v ev. km 4 11 273 (N8)															
SO 14-13	Železniční most v ev. km 4 11 419 (N 8)															
SO 14-14	Železniční most v ev. km 4 11 594 (N 10)															
SO 14-15	Železniční most v ev. km 4 11 688 (N 11)															
SO 14-17	Návěstní stav v km 4 10 805															
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)																
15-01.1	Ochrana sdělovací kabelizace PRF - část 1															
15-01.2	Ochrana sdělovací kabelizace PRF - část 2															
15-02.1	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 1															
15-02.2	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 2															
15-03	Ochrana sdělovací kabelizace Digi Telecom - Telekom Austria															
15-04	Ochrana sdělovací kabelizace UPC															
15-05	Úprava sdělovací kabelizace ČSAD Praha Hlídno															
15-06	Ochrana sdělovací kabelizace OTS Novara															
15-07.1	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systemy Pražaně - část 1															
15-07.2	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systemy Pražaně - část 2															
15-08	Ochrana sdělovací kabelizace Digi Telecom - Telekom Austria															
15-09	Ochrana kamerového systému HI města Prahy															
SO 15-10.1	Odstranění vestavěb obložků a přilehlých objektů - část 1															
SO 15-10.2	Odstranění vestavěb obložků a přilehlých objektů - část 2															
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)																
SO 16-01.1	Odvodnění Negrelliho viaduktu															
SO 16-01.2	Odvodnění Negrelliho viaduktu															
SO 16-02.1	Úprava vodovodní přípojky pro stavební															
SO 16-03	Splachová přípojka pro stavební															
E.1.8 Pozemní komunikace																
SO 18-01.1	Úpravy povrchů - část 1															
SO 18-01.2	Úpravy povrchů - část 2															
SO 18-02.1	Dopravní opatření - část 1															
SO 18-02.2	Dopravní opatření - část 2															
E.1.9 Kabelovody, kolektory																
SO 19-01.1	Kabelovod - 1 část															
SO 19-01.2	SO 19-01.2 Kabelovod															
E.2 Pozemní stavební objekty																
E.2.1 Pozemní stavební objekty																
SO 21-01	Prostředí přístřešku ANF															
SO 21-02	Stavební úpravy vodárny															
SO 21-03	Stavební úpravy hradiště č. 4															
SO 25-01	Demolice hradnice															
SO 25-02	Demolice přístřešku ANF															
E.3 Trakční a energetická zařízení																
E.3.1 Trakční vedení																
SO 31-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buhňov úprav TV - část 1															
SO 31-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buhňov úprav TV - část 2															
E.3.4 Ohřev výměn																
SO 34-01.1	Masarykovo n. úprava EOY - část 1D															
SO 34-01.2	Masarykovo n. úprava EOY - část 2D															
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojo																
SO 36-01.1	Masarykovo n. úprava DOUD - část 1D															
SO 36-01.2	Masarykovo n. úprava DOUD - část 2D															
SO 36-02.1	Masarykovo n. úprava rozvodu nn a osvětlení - část 1D															
SO 36-02.2	Masarykovo n. úprava rozvodu nn a osvětlení - část 2D															
SO 36-03	Buhňov, úprava rozvodu nn a osvětlení D															
SO 36-04.1	Úprava kabelového vedení 22 kv PRF distribuce - část 1															
SO 36-04.2	Úprava kabelového vedení 22 kv PRF distribuce - část 2															
SO 36-05.1	Úprava kabelového vedení nn vvn PRF distribuce - Karlín - část 1															
SO 36-05.2	Úprava kabelového vedení nn vvn PRF distribuce - Karlín - část 2															
SO 36-06	Úprava kabelového vedení nn ČSAD Hlídno															
SO 36-07	Úprava kabelového vedení EL TODOD															
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí																
SO 37-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buhňov ukolejnění vodních konstrukcí															
SO 37-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Buhňov ukolejnění vodních konstrukcí - část 2															
Všeobecný objekt stavby																
SO 9999	Všeobecný objekt															

D Technologická část - provozní soubory																
číslo	název															
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení																
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení																
PS 1101.1	ZST Masarykovo n. úprava SZZ - část 1															
PS 1101.2	ZST Masarykovo n. úprava SZZ - část 2															
D.2 Železniční sdělovací zařízení																
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových sys																
PS 21-01.1	ÚPRAVA SĎELOVACÍ KABELIZACE SZDC - ČÁST 1															
PS 21-01.2	ÚPRAVA SĎELOVACÍ KABELIZACE SZDC - ČÁST 2															
D.2.2 Rozhlasové zařízení																
PS 22-01.1	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ZST PRAHA-BUBŇNY - ZAŘÍZENÍ															
PS 22-01.2	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ZST PRAHA-BUBŇNY - ODSTRANĚNÍ															
D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)																
PS 23-01.1	ÚPRAVA SĎELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 1															
PS 23-01.2	ÚPRAVA SĎELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2															

Dělení majetku:																
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]															
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]															
	Kontrolní součet [Kč]															
SO	Stavební část - stavební objekty															1 389 275 356,03
PS	Technologická část - provozní soubory															27 143 795,55
	Kontrolní součet [Kč]															1 416 419 151,58

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 964707

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1871f9b2-3f58-4386-97a9-e64819025ae7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.07.2020 08:30:00



6f0a0968-34c9-4131-a0f8-e8289da4e1d7