

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Gagarinova 844 – oprava sociálního zařízení T – BASS**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického odd., tel. xxx, email xxx
Blanka Nováková, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Ing. Petr Pelouch
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email	xxx
IČ	40769518
DIČ	CZ6302160843
Bankovní spojení	xxx č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. 2017 uzavřené dne 3. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 4. 2020 formou tohoto dodatku č. 2 (schváleno na poradě vedení objednatele dne 20. 7. 2020).

V průběhu realizace dochází dle požadavku objednatele k následující změně a rozšíření díla a s tím související změně ceny díla:

dodávka a montáž oběhového čerpadla a elektrických ovladačů pro pisoáry (projektová dokumentace neobsahovala), dodávka a montáž systémových lišt, provedení stěrkové izolace v prostorách 1.PP (sprcha) a 1.NP (technická místnost), zakrytí 7 ks měřičů tepla oblepením, oprava poškozené zárubně dveří, oprava a osazení podlahové vpustě.

II.

1. Původní text bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 638.632,80 Kč

se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 684.672,00 Kč

(slovy: šest set osmdesát čtyři tisíc šest set sedmdesát dva korun českých)

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 24. 7. 2020

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Pelouch

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 24. 7. 2020