

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

Název díla: Odpad Perná, D. Dunajovice km 0,000 – 2,700 – oprava koryta

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: [redacted], generální ředitel

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted], autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, [redacted], projektový manažer, tel: [redacted], [redacted]

2. Zhotovitel:

Milan Brokl

Sídlo: Na Vlaštovce 797, 539 73

Zapsán: Městský úřad Chrudim

IČO: 66804478

DIČ: CZ6707110157

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted], tel: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo (č. objednatele 1222/2020-SML, č. zhotovitele 07/06/2020), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v jejím článku II. a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu (dále jen „**smlouva o dílo**“). Smlouva o dílo je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 7. 6. 2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Odpad Perná, D. Dunajovice km 0,000 – 2,700 – oprava koryta“.
2. Smlouva o dílo v článku III. stanoví mimo jiné termín dílčího finančního plnění ve výši 1.250.000,- Kč bez DPH do konce listopadu 2020 (dále jen „**dílčí plnění**“). Výše dílčího plnění byla zadavatelem stanovena mimo jiné i s přihlédnutím k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, která byla stanovena ve výši 3.024.913,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nabídl v zadávacím řízení výrazně nižší nabídkovou cenu (1.200.555,70 Kč bez DPH), dohodly se smluvní strany na snížení dílčího plnění, které má být realizováno do konce listopadu 2020, a to tak, aby výše dílčího plnění nepřesahovala celkovou cenu díla. Smluvní strany se dohodly na nové výši dílčího plnění 1.200.000,- Kč bez DPH.

3. Současně se smluvní strany dohodly na vypuštění stávajícího odstavce 3. v článku III. smlouvy o dílo, jenž stanoví možnost změny výše dílčího plnění po dohodě s odpovědným TDI, a to pro jeho nadbytečnost s ohledem na ustanovení jj) všeobecných obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dílo.
4. Současně se smluvní strany dohodly na opravě chyby v psaní v článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo, v němž je celková nabídková cena uvedena v následujícím formátu: „Kč 1200555,70,-“.

III. Změna smlouvy o dílo

1. Článek III. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	do 15 dní od nabytí účinnosti SoD
Termín dokončení díla:	do 31. 5. 2021
Termín dílčího finančního plnění ve výši 1.200.000,- Kč bez DPH:	do 30. 11. 2020

2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je věcný a časový harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a předat dílo před termínem stanoveným v odst. 1. Termín dokončení díla lze měnit výlučně formou písemného dodatku, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení díla, které zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.

3. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a povolením stavby.

2. Článek IV. odstavec 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH:	1.200.555,70 Kč
-----------------------------------	------------------------

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Brně dne 21. 7. 2020

Ve Skutči dne: 13. 7. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Povodí Moravy, s.p.


generální ředitel



.....
Milan Brokl