

SMLOUVA O DÍLO č. 2321
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

DODATEK Č. 1

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 19-328751/0100

zastoupena : Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města

(dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“)

a

I.2. OPTIMA, spol. s.r.o.

se sídlem: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO : 15030709

DIČ : CZ15030709

bankovní spojení : KB, a.s. Vysoké Mýto

č.ú. : 43-6659920267/0100

(dále jen „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“)

Oddíl II. - Předmět smlouvy

II.1.

Změna v rozsahu:

1. Nad rámec SOD architektonický návrh a vizualizace lávky.
2. Nad rámec SOD návrh zpevněné plochy a širokého schodiště k hladině řeky, v rozsahu umožňujícím přístup vodáků a manipulaci s lodičkami.
3. Návrh DUR + DSP bude projednáno na 4 výrobních výběrech (v SOD 2) u objednatele, MěÚ Žďár nad Sázavou

Oddíl III. - Doba plnění

III.1.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli PD ve lhůtách:

1. DÚR do 3 měs. od podpisu smlouvy 26.9.2016
2. DSP do 3 měs. od vydání ÚR

Změna: 1. PD pro spojené územní a stavební řízení, včetně projednání s DOSS a správci dotčených inž. sítí

2. Předání objednateli DUR a DSP do 5ti měsíců od podpisu SOD
- nejpozději do26.2.2017

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Změna za kompletní PD , oproti SOD ve výši 198.000,- Kč bez DPH.


1. Navýšení 30.000,- Kč
Architektonická studie, vizualizace
 2. Navýšení 25.000,- Kč
rozšíření zakázky o zpevněnou plochu a přístup do řeky od parku, projednání na 4 výrobních výborech
- Cena za kompletní projektovou dokumentaci
198.000,- Kč + 55.000,- = 253.000,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání SOD beze změn


Oddíl X. – Podpisy smluvních stran

Žďár nad Sázavou dne: 02 -02- 2017

Vysoké Mýto dne: 31 -01- 2017



Za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města



Za zhotovitele: Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel společnosti