

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 13.12.2019 na realizaci veřejné zakázky
„17 BJ-Fr. Kupky, Dobruška“

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Dobruška**
Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879
Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčem, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STATING, s. r. o.**
Sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864
Zastoupený: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis. zn. C 17922

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**:

I.

1. Smluvní strany dne 13.12.2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky objednatele „17 Bj-Fr. Kupky, Dobruška“, jejímž předmětem je provedení díla zahrnujícího mj. kompletní dodávku stavby „Bytový dům na p.p.č. 419 a 420“ (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) dohodly na změnách Smlouvy uvedených v čl. II. tohoto dodatku.

II.

1. Změna ve smyslu § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - **Změna rozvaděče, změna dimenze přírodního kabelu**

Jedná se o změnu v rozsahu a v provedení díla.

Změna je specifikována a oceněna ve změnovém listu č. 01 tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku, jehož součástí je i technická dokumentace této změny.

Cena příslušných **víceprací činí 164.856 Kč bez DPH.**

Cena příslušných **méněprací činí 84.007 Kč bez DPH.**

Všechny vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.

2. Změna ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - **Společné výkopy pro patky a kanalizaci**

Jedná se o změnu v rozsahu a v provedení díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, ačkoliv jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.

Změna je specifikována a oceněna ve Změnovém listu č. 02, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Cena příslušných **víceprací činí 349.585,13 Kč bez DPH.**

Cena příslušných **méněprací činí 84.818,34 Kč bez DPH.**

Všechny vícepráce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k jejich ceně bez DPH neúčtuje DPH.

3. Změna ceny za dílo

S ohledem na shora v odst. 1. a v odst. 2. sjednané změny Smlouvy se smluvní strany dohodly na **změně ceny za dílo sjednané v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy, která se zvyšuje o částku ve výši rozdílu cen sjednaných víceprací a méněprací, tj. o 345.615,79 Kč bez DPH (slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc šest set patnáct korun českých a sedmdesát devět haléřů bez daně z přidané hodnoty), a nově tak po tomto zvýšení činí 26.745.453,03 Kč bez DPH (slovy: dvacet šest milionů sedm set čtyřicet pět tisíc čtyř set patnáct korun českých a tři haléře bez daně z přidané hodnoty).**

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek včetně všech jeho příloh uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí a sjednávají, že jeho uveřejnění zajistí objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a platného uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do tohoto dodatku a všech dokumentů tvořících jeho obsah, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek). Účinnosti tento dodatek nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.

5. Součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy – Změnový list č. 01 a Změnový list č. 02 uvedené shora v textu tohoto dodatku.

6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 30.06.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lžíčar, starosta

Ing. Pavel Hurych, jednatel