

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O Dílo č. 05/20-S09

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„**dodatek**“ a „**občanský zákoník**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm
(„**Objednatel**“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 05/20-S09 ze dne 14. 5. 2020 v článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ


Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- 2.3. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 3. 7. 2020. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 14. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 366/14/RM/2020 ze dne 8. 7. 2020.

V České Kamenici dne 23. 7. 2020



Objednatel

V Benešově nad Ploučnicí dne 23. 7. 2020



Zhotovitel