

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 č.j. 281197/2020-ČRA ke smlouvě č. j. 280741/2018-ČRA k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“  
– Časový harmonogram (Příloha č.2 projektového dokumentu)









<b>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</b>	<b>11/2020</b>	<b>12/2020</b>	<b>01/2021</b>	<b>02/2021</b>	<b>03/2021</b>
<b>Aktivity / měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce)</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>Řízení projektu</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cíl 1: Umožnit moldavským veřejným institucím aktivně a efektivně využívat volně dostupné GIS technologie a prostorová data při implementaci regionálních strategií</b>					
<b>Výstup 1.1: Funkční infrastruktura pro tvorbu a správu GIS dat na národní i regionální úrovni s využitím volně dostupných IT technologií</b>					
Aktivita 1.1.1: Úvodní (přípravná) jednání a vytvoření pracovní skupiny	•			•	•
Aktivita 1.1.2: Analýza kapacit a potenciálu rozvoje zainteresovaných subjektů, stávajících (legislativních) dokumentů, doposud užívaných technických nástrojů a výstupů realizovaných projektů					
Aktivita 1.1.3: Příprava, projednání a schválení strategie rozvoje infrastruktury GIS a plánu její implementace, včetně nastavení systému komunikace a institucionální odpovědnosti					
Aktivita 1.1.4: Příprava, projednání a schválení legislativních úprav/návrhů, zejména prováděcích vyhlášek					
Aktivita 1.1.5: Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 5 zapojených veřejných institucí					
Aktivita 1.1.6: Příprava, projednání a schválení metod pro práci s daty a jejich aktualizací					
Aktivita 1.1.7: Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu					
<b>Výstup 1.2: Zavedené procesy pro kontinuální a udržitelné využívání GIS dat veřejnými institucemi</b>					

<b>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</b>	<b>11/2020</b>	<b>12/2020</b>	<b>01/2021</b>	<b>02/2021</b>	<b>03/2021</b>
Aktivita 1.2.1: Vytvoření vzdělávacích osnov a školících materiálů pro veřejné instituce					
Aktivita 1.2.2: Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. odborné workshopy v místě a studijní cesty do ČR pro veřejné instituce					
Aktivita 1.2.3: Odborná školení na základní a nadstavbové úrovni pro veřejné instituce; včetně školení ToT, jejich mentoring na dálku a individuální konzultace v místě					
Aktivita 1.2.4: Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě	•	•	•	•	•
<b>Výstup 1.3: Zajištěna schopnost regionů realizovat projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití open GIS technologií a dat</b>					
Aktivita 1.3.1: Analýza, revize či vypracování regionálních strategií u jednotlivých regionálních rozvojových agentur					
Aktivita 1.3.2: Výběr vhodných témat z regionálních strategií, sběr podkladů pro vypsání výběrového řízení na 4 pilotní/demonstrační projekty/dílčí realizace témat regionálních strategií za využití volně dostupných GIS technologií a dat a jejich vypsání					
Aktivita 1.3.3: Zpracování pilotních/demonstračních projektů, jejich implementace					
Aktivita 1.3.4: Evaluace pilotních/demonstračních projektů, individuální konzultace v místě a další zpětná vazba					
Aktivita 1.3.5: Sdílení zkušeností o přípravě, implementaci a evaluaci pilotních/demonstračních projektů mezi zapojenými veřejnými institucemi, tj. regionální konference a workshopy					
Aktivita 1.3.6: Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji	•	•	•	•	•






























































































































LEGENDA: ŽLUTÁ = PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA; ZELENÁ = ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Příloha č. 2 k dodatku č. 3 č.j. 281197/2020-ČRA ke smlouvě č. j. 280741/2018-ČRA k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“

– Strukturovaný rozpočet (Příloha č. 2 Smlouvy)












## STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat (11) 2019 - (04)2020	Náklady projektu				Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek ČR	Počet jednotek MOLDAVSKO	Jednotková cena (v CZK)	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)					
1.1 Management					
1.1.1 Vedoucí projektového týmu a odborný garant/odborná garantka Projektu (má min. 3 letou zkušenost s implementací směrnice INSPIRE) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 	den	14.00	9.00	4,000.00	92,000.00
1.1.2 Zástupce/zástupkyně vedoucího projektového týmu a odborného garanta/odborné garantky Projektu -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 	den	16	25	4,000.00	164,000.00
1.2 Experti / konzultanti					
1.2.1 Expert 1 - Koordinátor/koordinátorka Projektu -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 	den	13	32	4,000.00	180,000.00
1.2.2 Expert 2 - Člen/ka projektového týmu (s vysokoškolským vzděláním a min. 3 letou zkušeností v sektoru veřejná správa v České republice a/nebo v Moldavsku, a to konkrétně v oblasti příprav legislativních návrhů, prováděcích vyhlášek a podobných opatření s důrazem na regionální rozvoj a jeho strategie -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 	den	10	22	4,000.00	128,000.00
1.2.3 Expert 3 - Člen/ka projektového týmu (s vysokoškolským vzděláním a min. 3 letou zkušeností v sektoru veřejná správa v České republice a/nebo v Moldavsku, a to konkrétně v oblasti přípravy odborných analýz a doporučení pro instituce veřejné správy, tento člen/tato členka projektového týmu má zkušenost se zpracováním min. 3 odborných analýz a doporučení implementovaných v praxi pro instituce veřejné správy během posledních 5 let -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 	den	0	0	4,000.00	0.00
1.2.4 Expert 4 - Člen/ka projektového týmu (který/rá ovládá češtinu a zároveň angličtinu na úrovni min. C1, který/rá má min. 3 letou zkušenost s výukou a zároveň přípravou min. 2 výukových materiálů implementovaných v praxi během posledních 5 let, který/rá má s zkušenost s vypracováním a/nebo implementací min. 1 veřejné kampaně či marketingové strategie během posledních 5 let -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 	den	13	29	3,500.00	147,000.00
1.3 Administrativní/pomocný personál	den	20.00		2,800.00	56,000.00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>					<b>767,000.00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>					
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka		8	15,000.00	120,000.00
2.2 Místní doprava	den				0.00
2.3 Náklady na provoz vozidla					0.00
2.4 Ubytování	noc		113	2,500.00	282,500.00
2.5 Víza					0.00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set				0.00
2.7 Cestovní pojištění	den/měsíc		113	100.00	11,300.00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den		113	1,200.00	135,600.00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>					<b>549,400.00</b>

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat (11) 2019 - (04)2020	Náklady projektu				Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek ČR	Počet jednotek MOLDAVSKO	
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)					
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)					0.00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek: Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 5 zapojených veřejných institucí, aktivita 1.1.5	celkem <sup>1</sup>	(musí být min. 10 % z rozpočtu 2018)			0.00
3.3 Odpisy					0.00
3.4 Zásoby, materiál					0.00
3.5 Energie					0.00
3.6 Ostatní vybavení (aktivita 1.3.2.VŘ na 4 projekty)	4 výběrová řízení	(4 VŘ musí být 20 % z rozpočtu 2018)			0.00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>					<b>0.00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)					
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc				0.00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc				0.00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc				0.00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc				0.00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>					<b>0.00</b>
<b>5. Poddodávky</b> (služby plně zajištěné externí dodávkou)					
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce					0.00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)	(pooddávatelé)		1	30,000.00	30,000.00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)	(cargo IT techniky + rezerva na clo)				0.00
5.4 Půjčovné za osobní automobily					0.00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)					0.00
5.6 Překlady	celek		1	10,000.00	10,000.00
5.7 Tlumočení	den		1	10,000.00	10,000.00
5.8 Kopírování, tisk	celek		1	10,000.00	10,000.00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)					0.00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)					0.00
<b>Poddodávky - mezisoučet</b>					<b>60,000.00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b> (nezahrnuje osobní náklady na management a experty (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2), a dále překlady, tlumočení, kopírování a tisk (kap. 5))					
6.1 Úvodní (přípravné) jednání a vytvoření pracovní skupiny, aktivita 1.1.1 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	jednání				0.00
6.2 Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu, aktivita 1.1.7 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky a pomůcek, doprava, ubytování, stravování a diety pro zástupce partnerských organizací v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	akce	(pouze nájmy a catering)			0.00
6.3 Vytvoření vzdělávacích osnov a školících materiálů pro veřejné instituce, aktivita 1.2.1 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, doprava, ubytování, stravování a diety pro zástupce partnerských organizací v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	kulatý stůl osob x 1 den) (20	(osobodny)			0.00
6.4 Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. odborné workshopy v místě, aktivita 1.2.2 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, doprava, ubytování, stravování a diety pro zástupce partnerských organizací v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	worskhop osob x 2 dní x 4 workshopy) (35	(osobodny)	45	1000	45,000.00

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat (11) 2019 - (04)2020	Náklady projektu				Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek ČR	Počet jednotek MOLDAVSKO	
6.5 Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. studijní cesty do ČR, aktivita 1.2.2 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, úhradu nákladů pro instituce za školení, občerstvení, pomůcky, mezinárodní dopravu pro zástupce partnerských organizací, dopravu po ČR, ubytování, stravování, diety v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	studijní cesta osob x 5 dní x 2 cesty) (30			(osob; suma cesta 5D)	0.00
6.6 Odborná školení na základní a nadstavbové úrovni pro veřejné instituce; včetně školení ToT, jejich mentoring na dálku a individuální konzultace v místě, aktivita 1.2.3 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky a pomůcek, občerstvení, dopravu pro zástupce partnerských organizací atd.)	školení (35 školení x 3 dny) + (1 školení ToT x 2 dny)	(107 dní školení) (345 osobodní)	75	1000	75,000.00
6.7 Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě, aktivita 1.2.4 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, úhradu nákladů pro instituce za školení, občerstvení, pomůcky, mezinárodní dopravu pro zástupce partnerských organizací, dopravu po ČR, ubytování, stravování, diety v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	stáž (15 osob x 10 dní)	0	0	35000	0.00
6.8 Sdílení zkušeností o přípravě, implementaci a evaluaci pilotních/demonstračních projektů mezi zapojenými veřejnými institucemi, tj. regionální konference s workshopy, aktivita 1.3.5 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	konference s workshopy (100 osob)		0	150000	0.00
6.9 Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji - workshopy, aktivita 1.3.6 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	workshop (není definován počet osob)	(letenka pro odborníka + náklady)	0	20000	0.00
6.10 Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji - workshopy, aktivita 1.3.6 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	implementace plánu veřejné (PR) kampaně	(je třeba cíleně oslovit 2000 osob)	0	20000	0.00
6.11 Tisková konference (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	akce		0	20000	0.00
6.10 Letáky (zahrnuje grafickou přípravu letáků a jejich distribuci atd.)	leták		0	50	0.00
6.11 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)					0.00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>					<b>120,000.00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky</b>					
7.1 Ostatní (nutno specifikovat)					0.00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>					<b>0.00</b>
<b>8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)</b>					<b>1,496,400.00</b>







































## STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat (05) 2020 - (10) 2020	Náklady projektu				Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek ČR	Počet jednotek MOLDAVSKO	Jednotková cena (v CZK)	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)					
1.1 Management					
1.1.1 Vedoucí projektového týmu a odborný garant/odborná garantka Projektu (má min. 3 letou zkušenost s implementací směrnice INSPIRE) -   - PODDODÁVKA	den	9.00	0.00	4,000.00	36,000.00
1.1.2 Zástupce/zástupkyně vedoucího projektového týmu a odborného garanta/odborné garantky Projektu -  	den	15	10	4,000.00	100,000.00
1.2 Experti / konzultanti					
1.2.1 Expert 1 - Koordinátor/koordinátorka Projektu -  	den	14	15	4,000.00	116,000.00
1.2.2 Expert 2 - Člen/ka projektového týmu (s vysokoškolským vzděláním a min. 3 letou zkušeností v sektoru veřejná správa v České republice a/nebo v Moldavsku, a to konkrétně v oblasti příprav legislativních návrhů, prováděcích vyhlášek a podobných opatření s důrazem na regionální rozvoj a jeho strategie 	den	14	10	4,000.00	96,000.00
1.2.3 Expert 3 - Člen/ka projektového týmu (s vysokoškolským vzděláním a min. 3 letou zkušeností v sektoru veřejná správa v České republice a/nebo v Moldavsku, a to konkrétně v oblasti přípravy odborných analýz a doporučení pro instituce veřejné správy, tento člen/tato členka projektového týmu má zkušenost se zpracováním min. 3 odborných analýz a doporučení implementovaných v praxi pro instituce veřejné správy během posledních 5 let - 	den	6	2	4,000.00	32,000.00
1.2.4 Expert 4 - Člen/ka projektového týmu (který/rá ovládá češtinu a zároveň angličtinu na úrovni min. C1, který/rá má min. 3 letou zkušenost s výukou a zároveň přípravou min. 2 výukových materiálů implementovaných v praxi během posledních 5 let, který/rá má s zkušenost s vypracováním a/nebo implementací min. 1 veřejné kampaně či marketingové strategie během posledních 5 let - 	den	5	5	3,500.00	35,000.00
1.3 Administrativní/pomocný personál					
	den	8.00		2,800.00	22,400.00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>					<b>437,400.00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>					
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka		8	15,000.00	120,000.00
2.2 Místní doprava	den		5	5,000.00	25,000.00
2.3 Náklady na provoz vozidla					0.00
2.4 Ubytování	noc		46	2,500.00	115,000.00
2.5 Víza					0.00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	set				0.00
2.7 Cestovní pojištění	den/měsíc		46	100.00	4,600.00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den		46	1,200.00	55,200.00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>					<b>319,800.00</b>

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat (05) 2020 - (10) 2020	Náklady projektu				Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek ČR	Počet jednotek MOLDAVSKO	
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)					
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)					0.00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek: Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 5 zapojených veřejných institucí, aktivita 1.1.5	celkem <sup>1</sup>	(musí být min. 10 % z rozpočtu 2018)			0.00
3.3 Odpisy					0.00
3.4 Zásoby, materiál					0.00
3.5 Energie					0.00
3.6 Ostatní vybavení (aktivita 1.3.2.VŘ na 4 projekty)	4 výběrová řízení	(4 VŘ musí být 20 % z rozpočtu 2018)	1	1,400,000.00	1,400,000.00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>					<b>1,400,000.00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)					
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc				0.00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc				0.00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc				0.00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc				0.00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>					<b>0.00</b>
<b>5. Poddodávky</b> (služby plně zajištěné externí dodávkou)					
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce					0.00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)	(poddodavatelé)				0.00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)	(cargo IT techniky + rezerva na clo)				0.00
5.4 Půjčovné za osobní automobily					0.00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)					0.00
5.6 Překlady	celek		1	20,000.00	20,000.00
5.7 Tlumočení	den		1	10,000.00	10,000.00
5.8 Kopírování, tisk	celek		1	6,000.00	6,000.00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)					0.00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)					0.00
<b>Poddodávky - mezisoučet</b>					<b>36,000.00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b> (nezahrnuje osobní náklady na management a experty (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2), a dále překlady, tlumočení, kopírování a tisk (kap. 5))					
6.1 Úvodní (přípravné) jednání a vytvoření pracovní skupiny, aktivita 1.1.1 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	jednání				0.00
6.2 Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu, aktivita 1.1.7 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky a pomůcek, doprava, ubytování, stravování a diety pro zástupce partnerských organizací v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	akce	(pouze nájmy a catering)			0.00
6.3 Vytvoření vzdělávacích osnov a školících materiálů pro veřejné instituce, aktivita 1.2.1 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, doprava, ubytování, stravování a diety pro zástupce partnerských organizací v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	kulatý stůl osob x 1 den) (20	(osobodny)			0.00
6.4 Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. odborné workshopy v místě, aktivita 1.2.2 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, doprava, ubytování, stravování a diety pro zástupce partnerských organizací v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	worskhop osob x 2 dny x 4 workshopy) (35	(osobodny)			0.00

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat (05) 2020 - (10) 2020	Náklady projektu				Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek ČR	Počet jednotek MOLDAVSKO	
6.5 Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. studijní cesty do ČR, aktivita 1.2.2 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, úhradu nákladů pro instituce za školení, občerstvení, pomůcky, mezinárodní dopravu pro zástupce partnerských organizací, dopravu po ČR, ubytování, stravování, diety v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	studijní cesta osob x 5 dní x 2 cesty) (30			(osob; suma cesta 5D)	0.00
6.6 Odborná školení na základní a nadstavbové úrovni pro veřejné instituce; včetně školení ToT, jejich mentoring na dálku a individuální konzultace v místě, aktivita 1.2.3 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky a pomůček, občerstvení, dopravu pro zástupce partnerských organizací atd.)	školení (35 školení x 3 dny) + (1 školení ToT x 2 dny)	(107 dní školení) (345 osobodní)	50	1000	50,000.00
6.7 Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě, aktivita 1.2.4 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, úhradu nákladů pro instituce za školení, občerstvení, pomůcky, mezinárodní dopravu pro zástupce partnerských organizací, dopravu po ČR, ubytování, stravování, diety v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	stáž (15 osob x 10 dní)	15	(osob; suma cesta 10D)	35000	525,000.00
6.8 Sdílení zkušeností o přípravě, implementaci a evaluaci pilotních/demonstračních projektů mezi zapojenými veřejnými institucemi, tj. regionální konference s workshopy, aktivita 1.3.5 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	konference s workshopy (100 osob)		1	150000	150,000.00
6.9 Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji - workshopy, aktivita 1.3.6 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	workshop (není definován počet osob)	(letenka pro odborníka + náklady)	1	20000	20,000.00
6.10 Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji - workshopy, aktivita 1.3.6 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	implementace plánu veřejné (PR) kampaně	(je třeba cíleně oslovit 2000 osob)	1	20000	20,000.00
6.11 Tisková konference (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	akce		1	20000	20,000.00
6.10 Letáky (zahrnuje grafickou přípravu letáků a jejich distribuci atd.)	leták		400	50	20,000.00
6.11 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)					0.00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>					<b>805,000.00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky</b>					
7.1 Ostatní (nutno specifikovat)					0.00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>					<b>0.00</b>
<b>8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)</b>					<b>2,998,200.00</b>

## STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat (11) 2020 - (03) 2021	Náklady projektu				Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek ČR	Počet jednotek MOLDAVSKO	Jednotková cena (v CZK)	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)					
1.1 Management					
1.1.1 Vedoucí projektového týmu a odborný garant/odborná garantka Projektu (má min. 3 letou zkušenost s implementací směrnice INSPIRE) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -					

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat (11) 2020 - (03) 2021	Náklady projektu				Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek ČR	Počet jednotek MOLDAVSKO	
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)					
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)					0.00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek: Pořízení IT vybavení pro práci s daty pro 5 zapojených veřejných institucí, aktivita 1.1.5	celkem <sup>1</sup>	(musí být min. 10 % z rozpočtu 2018)			0.00
3.3 Odpisy					0.00
3.4 Zásoby, materiál					0.00
3.5 Energie					0.00
3.6 Ostatní vybavení (aktivita 1.3.2.VŘ na 4 projekty)	4 výběrová řízení	(4 VŘ musí být 20 % z rozpočtu 2018)			0.00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>					<b>0.00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)					
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc				0.00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc				0.00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc				0.00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc				0.00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>					<b>0.00</b>
<b>5. Poddodávky</b> (služby plně zajištěné externí dodávkou)					
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce					0.00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)	(pooddodavatelé)		1	40,200.00	40,200.00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)	(cargo IT techniky + rezerva na clo)				0.00
5.4 Půjčovné za osobní automobily					0.00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)					0.00
5.6 Překlady	celek				0.00
5.7 Tlumočení	den				0.00
5.8 Kopírování, tisk	celek				0.00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)					0.00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)					0.00
<b>Poddodávky - mezisoučet</b>					<b>40,200.00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b> (nezahrnuje osobní náklady na management a experty (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2), a dále překlady, tlumočení, kopírování a tisk (kap. 5))					
6.1 Úvodní (přípravné) jednání a vytvoření pracovní skupiny, aktivita 1.1.1 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	jednání				0.00
6.2 Pilotní sběr dat na národní a regionální úrovni, jejich kontrola a transformace do jednotného souřadnicového systému, vytvoření metadatového katalogu, aktivita 1.1.7 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky a pomůcek, doprava, ubytování, stravování a diety pro zástupce partnerských organizací v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	akce	(pouze nájmy a catering)			0.00
6.3 Vytvoření vzdělávacích osnov a školících materiálů pro veřejné instituce, aktivita 1.2.1 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, doprava, ubytování, stravování a diety pro zástupce partnerských organizací v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	kulatý stůl osob x 1 den) (20	(osobodny)			0.00
6.4 Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. odborné workshopy v místě, aktivita 1.2.2 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, doprava, ubytování, stravování a diety pro zástupce partnerských organizací v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	worskhop osob x 2 dní x 4 workshopy) (35	(osobodny)			0.00



Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat (11) 2020 - (03) 2021	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)	
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek ČR		Počet jednotek MOLDAVSKO
6.5 Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností, tj. studijní cesty do ČR, aktivita 1.2.2 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, úhradu nákladů pro instituce za školení, občerstvení, pomůcky, mezinárodní dopravu pro zástupce partnerských organizací, dopravu po ČR, ubytování, stravování, diety v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	studijní cesta osob x 5 dní x 2 cesty)	(30		(osob; suma cesta 5D)	0.00
6.6 Odborná školení na základní a nadstavbové úrovni pro veřejné instituce; včetně školení ToT, jejich mentoring na dálku a individuální konzultace v místě, aktivita 1.2.3 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky a pomůček, občerstvení, dopravu pro zástupce partnerských organizací atd.)	školení školení x 3 dny) + (1 školení ToT x 2 dny)	(35	(107 dní školení) (345 osobodní)		0.00
6.7 Odborné stáže v ČR, mentoring na dálku a individuální konzultace v místě, aktivita 1.2.4 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, úhradu nákladů pro instituce za školení, občerstvení, pomůcky, mezinárodní dopravu pro zástupce partnerských organizací, dopravu po ČR, ubytování, stravování, diety v souladu s legislativou platnou v Moldavsku atd.)	stáž osob x 10 dní)	(15		(osob; suma cesta 10D)	0.00
6.8 Sdílení zkušeností o přípravě, implementaci a evaluaci pilotních/demonstračních projektů mezi zapojenými veřejnými institucemi, tj. regionální konference s workshopy, aktivita 1.3.5 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	konference s workshopy (100 osob)				0.00
6.9 Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji - workshopy, aktivita 1.3.6 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	workshop (není definován počet osob)		(letenka pro odborníka + náklady)		0.00
6.10 Informační kampaň a workshopy na zvýšení povědomí u odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů o praktickém využití prostorových dat v regionálním rozvoji - workshopy, aktivita 1.3.6 (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	implementace plánu veřejné (PR) kampaně		(je třeba cíleně oslovit 2000 osob)		0.00
6.11 Tisková konference (zahrnuje pronájem místností, zajištění audiovizuální techniky, občerstvení atd.)	akce				0.00
6.10 Letáky (zahrnuje grafickou přípravu letáků a jejich distribuci atd.)	leták				0.00
6.11 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)					0.00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>					<b>0.00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky</b>					
7.1 Ostatní (nutno specifikovat)					0.00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>					<b>0.00</b>
<b>8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)</b>					<b>243,800.00</b>

1. Podrobně uvedeno v Tabulce č. 3 v Projektovém dokumentu dle přílohy č.1 Smlouvy.