

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2019

uzavřené smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy.

### I. Smluvní strany

**ARCHITEKT:** ATELIER TECL, s.r.o.  
se sídlem Strž 554/1, Brno – Štýřice, PSČ 639 00  
kancelář – Brno, Grohova 142/51, PSČ 602 00  
IČ: 283 20 816  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
v oddílu C, vložce 61076  
zastoupena panem Ing. Arch. Lukášem Teclem, jednatelem  
oprávněn jednat ve smluvních záležitostech:  
oprávněn jednat v technických záležitostech:  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

a

**KLIENT:** Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
se sídlem Jeřábkova 4, Brno, PSČ 602 00  
IČ: 71009191  
zastoupena panem Ing. Davidem Křivánkem, ředitelem  
oprávněným jednat ve smluvních záležitostech:  
oprávněn jednat v technických záležitostech:  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále společně jen „Objednatel“ nebo „KHS JmK“)

### II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření doby provedení díla, která je specifikována v odstavci 2. části III. smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2019 z důvodu prodlevy prací v souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací vyvolanou COVID-19 následovně:

Původní text odstavce ve znění:

Výkonové fáze:

číslo výkonové fáze	výkonová fáze - část díla	termín předání	forma, počet paré
1.	Stavebně technický průzkum	do 31.1.2020	1x písemně + 1 x CD
2.	Statická analýza nemovitostí	do 31.1.2020	1x písemně + 1 x CD
3.	Prověřovací analýza	do 31.1.2020	2x písemně + 1 x CD
4.	Architektonická studie	do 30.4.2020	2x písemně + 1 x CD

Se nahrazuje textem:

**Výkonové fáze:**

číslo výkonové fáze	výkonová fáze - část díla	termín předání	forma, počet paré
1.	Stavebně technický průzkum	do 31.3.2020	1x písemně + 1 x CD
2.	Statická analýza nemovitostí	do 31.3.2020	1x písemně + 1 x CD
3.	Prověřovací analýza	do 31.3.2020	2x písemně + 1 x CD
4.	Architektonická studie	do 30.9.2020	2x písemně + 1 x CD

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem tohoto dodatku, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním.
4. Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně, dne 30. 6. 2020

V Brně, dne 30. 6. 2020

Zhotovitel:

Objednatel:



ATELIER TECL, s.r.o.  
Ing. arch. Lukáš Tecl, jednatel

KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Ing. David Krivánek, ředitel

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Jefářkova 4, 602 00 Brno