

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 012		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Bourací práce		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP08-V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Změna je způsobena nutností vybourání základových konstrukcí, které byly zjištěny v průběhu bouracích a zemních prací. Tyto konstrukce nebyly i přes náležitou péči při provedení stavebně technického průzkumu odhaleny a tuto skutečnost nebylo možné předvídat.</p> <p>Změnový list řeší práce spojené s vybouráním základů po obvodu objektu správní vily, které projektová dokumentace nepředpokládala. Pod původním angl. dvorkem před západním průčelím byl proti původnímu předpokladu zjištěn masivní základ průměrné mocnosti 0,5 m a šíře 1,0 m dle přiloženého schématického řezu. Základ je v kolizi s navrženým větracím kanálem a drenážním systémem. Před jižním průčelím Vily byly nalezeny základy šíře 0,7, resp. 1,1 m, hl. 1.0 m původní, dříve demolované přístavby, v celé délce 17,5 m.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6</p> <p>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP08-V.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		278 280,40	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		278 280,40	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP08-V		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET	Ing. Lukáš Dušta	15.07.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Jiří Vosláš	15.07.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.07.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	15.07.2020	
- TDS	Luděk Jandoš	15.07.2020	
- TDS	Bc. Miloš Nováček	15.07.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.07.2020	
ÚKEP	Bc. Jana Pachmannová	15.07.2020	