

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené dne 18. 7. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

Ing. Martin Lehký-ředitel, tel.:973 204 090 fax: 973 204 092

- jednat ve věcech technických:

Ing. Roman Pšcolka, tel. 602 106 091, roman.pscolka@as-po.cz

Ing. Tomáš Jech, tel. 602 280 919, tomas.jech@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

-jednat ve věcech technických:

DPU REVIT s.r.o.

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541

Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem

28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město

28711335, CZ28711335

Komerční banka a.s.

43-5678160297/100

cere6c9

Ing. Petr Stejskal, jednatel

Ing. Marian Trubiroha

+420 774 111 818 / stejskal@dumplnyuspor.cz

+420 777 032 330/ trubiroha@dumplnyuspor.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se z důvodu prodloužení termínu - Předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) dohodly, v souladu s čl. II. (Termín a místo plnění), na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce vnitřních prostor vojenského ubytovacího zařízení Kbely“, Hůlková 305, 197 00

Praha 9 – Kbely“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 18. 7. 2016. Tímto
Dodatkem číslo 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Článek II. Termín a místo plnění se mění takto:

Termín zahájení: ihned po podpisu SoD
Termín ukončení plnění vč. podání ohlášení stavby (žádosti případně o stavební povolení):
do 30.11. 2016
Předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí
právní moci) : do 31.1. 2017
Místo plnění je objekt vojenského ubytovacího zařízení Kbely, Hůlková 305, 197 00 Praha 9 -
Kbely, GPS 50.1260242N, 14.5309947E.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.
Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí
objednatel.

2. Smlouva o dílo se doplňuje o Přílohu č. 2 – Žádost o posun termínu (1 list)

V Praze dne: 13 -01- 2017

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Praze dne: 13 -01- 2017

DPU REVIT s.r.o.
Ing. Petr Stejskal
jednatel

