

## Dodatek č.2

Ke Smlouvě o dílo č. V2020-173/OO ze dne 16.03.2020

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Nový Jičín**  
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
IČO: 00298212  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 326801/0100  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního MěÚ Nový Jičín  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michaela Mrklovská – referent Odboru rozvoje a investic  
Ing. Bohumil Pobořil – referent Odboru organizačního  
(dále jen „objednatel“)

#### a

**Zhotovitel:** **Ing. arch. Monika Drholecká**  
se sídlem: [REDACTED], 742 21 Kopřivnice  
IČO: 87133300  
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Nový Jičín  
číslo účtu: [REDACTED]  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnuté změny termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu k akci „Vybavení interiéru velké zasedací místnosti, chodby a kanceláře tajemníka a stavebních úprav s tím souvisejících na radnici MěÚ Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně“ z důvodu požadavku objednatele na výběr vhodného typu křesel (židlí) do velké zasedací místnosti, provedení úpravy vizualizací různých variant a následného fyzického dodání a odzkoušení jednoho kusu křesla (židle) dle vybrané varianty uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo V 2020 – 173/OO ze dne 16.03.2020 tohoto znění:

### I.

1. V článku III. Termíny plnění se mění znění odstavce 2., které nově zní takto: Smluvní strany se dále dohodly, že projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu bude dokončena a předána objednateli do středy **09.09.2020**. PDPS vč. položkového rozpočtu bude odevzdána v počtu 6 paré + 1x elektronicky na CD (textová část - \*.doc, výkresová část - \*.pdf a \*.dwg, rozpočtová část - \*.xls). Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat dostatečné podrobnosti pro zadání zpracování výrobní dokumentace ze strany zhotovitele. Položkový rozpočet bude zpracován v rozpočtové soustavě ÚRS nebo RTS.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne: 23.07.2020

V Kopřivnici dne: 27.07.2020

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....  
Mgr. Zdeněk Petroš  
vedoucí Odboru organizačního

.....  
Ing. arch. Monika Drholecá