

Stavební úpravy budovy SSZT v Jihlavě

	měsíc:	2020						2021				
		07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
Předání staveniště												
HSV - Práce a dodávky HSV												
767 - Konstrukce zámečnické												
783 - Dokončovací práce - nátěry												
PSV - Práce a dodávky PSV												

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 981383

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ecc70cef-019b-4a23-874c-a5784f190f9c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.07.2020 09:53:00



a40e4512-0ca2-4a41-ab50-a1a7cf99f64c