

HARMONOGRAM PRACÍ ÚKLID SKLEPŮ A PŮDNÍCH PROSTOR

p.č.:	práce		1 měsíc				2 měsíc
			1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden
1	Předání staveniště	Nová Cerekev - Sklep					
2	Vyklízení a odvoz	Nová Cerekev - Sklep					
3	Úklid staveniště, předání stavby	Nová Cerekev - Sklep					
4	Předání staveniště	Nová Cerekev - Půda					
5	Vyklízení a odvoz	Nová Cerekev - Půda					
6	Úklid staveniště, předání stavby	Nová Cerekev - Půda					
7	Předání staveniště	Jihlava - Sklep					
8	Vyklízení a odvoz	Jihlava - Sklep					
9	Úklid staveniště, předání stavby	Jihlava - Sklep					
10	Předání staveniště	Jihlava - Půda					
11	Vyklízení a odvoz	Jihlava - Půda					
12	Úklid staveniště, předání stavby	Jihlava - Půda					
13	Předání staveniště	Světlá nad Sázavou - Půda					
14	Vyklízení a odvoz	Světlá nad Sázavou - Půda					
15	Úklid staveniště, předání stavby	Světlá nad Sázavou - Půda					
16	Předání staveniště	Havlíčkův Brod - Sklep					
17	Vyklízení a odvoz	Havlíčkův Brod - Sklep					
18	Úklid staveniště, předání stavby	Havlíčkův Brod - Sklep					
19	Předání staveniště	Letošůvka - Studna					
20	Vyklízení a odvoz	Letošůvka - Studna					
21	Úklid staveniště, předání stavby	Letošůvka - Studna					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 981357

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 59fd5463-96f2-4829-8230-14149bb22a49

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.07.2020 09:43:00



97e45859-ed5d-4519-a989-8139fcb01bc8