

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě č. 32ZA-001707 v rámci zakázky **Výkon činnosti TDI** uzavřené dne 29.6.2018 podle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
číslo zakázky: 32ZA-001707

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Valeria Project s.r.o.

se sídlem: K Nedvězí 107, 104 00 Praha Královice
IČ: 01917901
DIČ: CZ01917901

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Prodloužení termínu je z provozních důvodů na straně objednatele a z důvodu pandemie COVID -19

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.5.2020 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 32ZA-001707 v rámci zakázky **Výkon činnosti TDI** uzavřené dne 29.6.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 32ZA-001707 v rámci **Výkon činnosti TDI** uzavřené dne 29.6.2018 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom (1) výtisku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

30 -04- 2020

Za objednatele:

[Redacted signature block]

Valeria Project s.r.o.

[Redacted signature block]