

Dílčí veřejná zakázka č.6 (podklad pro fakturaci)			Rámcová dohoda	Les. úsek	Poř.číslo	Odesláno dne		Vyplní dodavatel	Anděla Tulliová				Skutečný počet TJ k fakturaci	Částka v Kč bez DPH k fakturaci
			RD 2/20	3	6	22.05.20			Obchodní jméno dodavatele					
JPRL	Pomoc v nouzi	Výkon/ činnost	Technologie	Datum zahájení prací	Datum ukončení prací	Specifikace	TJ	Plánovaný počet TJ s přípustnou odchylkou +/- 20 %	Max. přípustná sazba v Kč/TJ bez DPH	Max. přípustná cena v Kč bez DPH	Nabídková sazba v Kč/ TJ bez DPH	Nabídková cena v Kč bez DPH		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=I x J	L	M=I x L	N	O
40 Ek1y	29	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,18	8000	1440	8000	1440	0,18	1440,-
40Ek4	29	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,2	8000	1600	8000	1600	0,20	1600,-
40Gj2z	29	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,05	8500	425	8500	425	0,05	425,-
40Be2z	26	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,26	8500	2210	8500	2210	0,26	2210,-
40Bj2y	26	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,59	8500	5015	8500	5015	0,59	6970,-
40Bj2z	26	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,16	8000	1280	8000	1280	0,16	1280,-
40Bd3	26	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,08	8500	680	8500	680	0,10	850,-
39Ee2z	26	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,17	8000	1360	8000	1360	0,17	1360,-
39Ee3x	26	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,18	8000	1440	8000	1440	0,18	1440,-
37Df3	25	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,62	8500	5270	8500	5270	0,62	5270,-
37Fj2z	25	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,31	8500	2635	8500	2635	0,31	2635,-
36Cj2z	24	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,1	8500	850	8500	850	0,10	850,-
36Ck2z	24	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,13	8500	1105	8500	1105	0,13	1105,-
36Ck3	24	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,2	8500	1700	8500	1700	0,20	1700,-

36Bk2y	24	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,35	8500	2975	8500	2975	0,35	2975,-
40Gj3	29	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,06	8500	510	8500	510	0,06	510,-
40Bj2z	25	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,16	8500	1360	8500	1360	0,16	1360,-
39Ej2x	26	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,38	8500	3230	8500	3230	0,38	3230,-
39Cf2y	26	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,12	8500	1020	8500	1020	0,12	1700,-
38Ck3x	26	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,13	8000	1040	8000	1040	0,13	1040,-
38Jj2y	25	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,23	8500	1955	8500	1955	0,23	1955,-
38Jj3	25	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,14	8500	1190	8500	1190	0,14	1615,-
38Je3	25	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,07	8500	595	8500	595	0,07	595,-
23Af3	16	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,1	8500	850	8500	850	0,1	1700,-
25Ff3v	18	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,15	8000	1200	8000	1200	0,15	2400,-
28Bk2y	24	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,17	8500	1445	8500	1445	0,17	1445,-
28Bj2y	24	19/2 - ožínání celoplošné	ručně/kosa,křoviňák/	21.05.20	30.06.20		ha	0,29	8500	2465	8500	2465	0,29	2465,-
SA:										46845				
										CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA		46845		52525,-

Popis činnosti, specifikace pracoviště: celoplošně ožnout

BOZP: oopp

jméno a příjmení

telefon

datum

podpis

C	Pavel Novák		22.5.2020	Kancelář*
Práce zadal	Martin Schmalzbauer		22.5.2020	Terén
	<small>Zhotovitel prohlašuje, že byl prokazatelně a jasne</small>	<small>om všech případných očekávaných rizik</small>		
Zadání převzal	Anděla Tulliová		22.5.2020	
Práce převzal	Martin Schmalzbauer		30.6.2020	
Práce předal	Anděla Tulliová		30.6.2020	

* Kancelářské práce - A/Podklad k výzvě kontroloval B/Výzvu vystavil C/Dohodu zkompletoval:

