

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě č. OR/18/24124**  
o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby  
**„Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Petr Jakoubek nebo Ing. Martina Lišková  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice  
č.ú.: 220430336/0300  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
  
2. Poskytovatel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**  
sídlo: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové  
zastoupen: [REDACTED]  
Spisová značka zápisu v OR:C20666 u KS v Hradci Králové  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
č. ú.:194021669/0300  
IČ: 27466868  
DIČ:CZ27466868

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

Smluvní strany uzavřely dne 28. 08. 2018 smlouvu o poskytování služeb č. OR/18/24124 na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je úprava termínu provádění stavby podle informací o připravenosti projektu známých v době jeho uzavření.

**Článek I.**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku VII. smlouvy následovně:  
Stávající text bodu 1. se nahrazuje následujícím novým zněním:  
„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (tj. od zahájení stavebních prací až do jejich skončení), nejdéle však do **31. 3. 2022**. Předpokládaný termín dokončení stavby je **do 27. 12. 2021.**“  
V ostatním se článek VII. smlouvy nemění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy takto:  
Původní příloha č. 1 smlouvy – „Povinnosti poskytovatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu“ se nahrazuje verzí aktualizovanou na podmínky aktuální, 91. výzvy IROP, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Poskytovatel bere na vědomí změnu osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických tak, jak je nové personální obsazení uvedeno v hlavičce tohoto dodatku.

### Článek II.

Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektů.


Tato příloha vstupem tohoto dodatku v účinnost v celém rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy.

### Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 7. 2020 a schválen usnesením číslo R/2781/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že znají jeho obsah a souhlasí s ním, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne **27. 07. 2020**

Za objednatele:



Za zhotovitele:



**Příloha č. 1**  
**Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OR/18/24124**

**Povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z finanční  
spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu**

**Název projektu:** Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice

**Registrační číslo projektu:** CZ.06.1.42/0.0/0.0/19\_114/0012867

**Název operačního programu:** Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)

**Číslo a název výzvy:** Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III

**Řídící orgán:** Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Poskytovatel služeb (dále jen „Poskytovatel“) se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v průběžné výzvě č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III, zejména však níže uvedená ustanovení.

Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

<https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-91-vybrane-useky-silnic-ii-a-iii-tridy-iii>

1. Hlavní podmínky IROP jsou obsaženy ve „Specifických pravidlech výzvy pro žadatele a příjemce“ ze dne 14. 11. 2019, kdy tato pravidla mohou být v průběhu realizace služby jím průběžně aktualizována.
2. Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato lhůta.
3. Povinnosti poskytovatele vyplývající z finanční spoluúčasti IROP:
  - a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název a registrační číslo projektu a dále musí obsahovat účel fakturovaných částek, vše plně v souladu s rozsahem činnosti v rámci smlouvy.
  - b) Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  - c) Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla.

- d) Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.
- e) Poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- g) Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Poskytovatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- h) Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené objednatelem.