

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0845/OR**  
**ze dne 28.11.2017**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Nové hygienické zázemí v I. NP budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín I“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  
405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ 00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** **Bajger s.r.o.**  
Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice  
Statutární zástupce: [redacted]  
IČO: 28701101  
DIČ: CZ28701101  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.  
Číslo účtu: 7748867001/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0845/OR ze dne 28.11.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 890 169 Kč bez DPH. Smluvní strany se vzájemně dohodly na provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovených smlouvou o dílo. Jedná se o stavební práce, spojené s výstavbou nové skladby podlahy. Po odkrytí stávající betonové mazaniny, bylo zjištěno, že podkladní vrstvy neodpovídají stavu, na který by bylo možno založit příčky. Dále byly osazené nové zárubně do prostoru pod schodištěm, pro umožnění přístupu. Přílohou tohoto dodatku je odsouhlasený výkaz výměr blíže specifikující položky prováděných prací.

Cena za dílo dle SOD č. 20170667/OR bez DPH: 890 169,00 Kč

**Cena prací – dodatek č. 1** **69 867,00 Kč**

Celková cena díla bez DPH 960 036 Kč

Celková cena včetně DPH 1 161 643,56 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 19. 06. 2018

Objednatel  
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

Zhotovitel

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nové hygienické zázemí pro zaměstnance v 1.NP budovy magistrátu

**Objekt:** 01 - Dodatek č.1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Bajger s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				69 867,17
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>69 867,17</b>
DPH základní	21,00%	ze	69 867,17	14 672,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>84 539,28</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

ZH

Da

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nové hygienické zázemí pro zaměstnance v 1.NP budovy magistrátu

Objekt: 01 - Dodatek č.1

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**69 867,17**

HSV - Práce a dodávky HSV

68 561,06

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-3 577,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 081,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 483,44

997 - Přesun sutě

21 465,34

998 - Přesun hmot

2 108,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 306,11

713 - Izolace tepelné

1 306,11

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**69 867,17**

# ROZPOČET

Stavba: Nové hygienické zázemí pro zaměstnance v 1.NP budovy magistrátu

Objekt: 01 - Dodatek č.1

Místo:

Datum: 1. 3. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Bajger s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Hykyš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

69 867,17

### HSV - Práce a dodávky HSV

68 561,06

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

-3 577,20

1	K	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	-6,600	542,00	-3 577,20
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 081,48

2	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,150	3 370,00	10 615,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

45,00\*0,07

3,150

Součet

3,150

3	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,150	802,00	2 526,30
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

4	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,150	244,00	768,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,102	31 400,00	3 202,80
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

45,00\*1,15\*0,00198

0,102

Součet

0,102

6	K	635321121	Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním	m3	6,750	2 840,00	19 170,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

7	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	227,00	227,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

8	M	55331119	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 900 L/P	kus	1,000	571,28	571,28
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 483,44

9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	9,000	1 258,00	11 322,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

45,00\*0,20

9,000

Součet

9,000

10	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,845	87,50	161,44
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

0,90\*2,05

1,845

#### 997 - Přesun sutě

21 465,34

11	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	20,132	350,00	7 046,20
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	19,800	550,00	10 890,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

13	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	20,132	150,00	3 019,80
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

14	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	20,132	25,30	509,34
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

#### 998 - Přesun hmot

2 108,00

15	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,432	250,00	2 108,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 306,-

713 - Izolace tepelné

1 306,11

16	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	45,000	7,86	353,70
17	M	28329234	fólie PE parotěsná tl 0,2mm	m2	49,500	19,00	940,50
18	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,009	868,00	7,81
19	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	456,00	4,10

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

20	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,000	608,00	0,00
21	K	763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	0,000	62,90	0,00
22	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	0,000	317,00	0,00