



# Ústecký kraj

**Krajský úřad**

Číslo objednatele: **20/SML1816/01/PS/INV**

Číslo zhotovitele:

## **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Dominik Černý, samostatný referent investičního odboru Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: cerny.d@kr-ustecky.cz / 475 657 352

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

#### **Jaroslav Dubský**

Sídlo: Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň

Zastoupený: Jaroslavem Dubským

Kontaktní osoba pro věcná jednání: Jaroslav Dubský

E-mail/telefon: dps.dubsky@post.cz / +420 720 953 933

IČO: 04794621

DIČ: CZ7412232454

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-2157650297/0100

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy ze dne 30. 4. 2020 na akci: „**SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p.o. – oprava střechy objektu Dětského domova**“ takto:

### III.

#### Odměna a platební podmínky

**Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

1. Původní cena za řádné splnění závazku ve výši **49 800,00 Kč** (slovy: čtyřicetdevět tisíc osm set korun českých) **bez DPH** a **60 258,00 Kč** (slovy: šedesát tisíc dvě stě padesát osm korun českých) **s 21 % DPH.**
2. Dodatek č. 1 činí **132 799,00 Kč** (slovy: jedno sto třicet dvě tisíce sedm set devadesát devět korun českých) **bez DPH** a **160 686,79 Kč** (slovy: jedno sto šedesát tisíc šest set osmdesát šest korun českých a sedmdesát devět haléře) **s 21 % DPH.**
3. Nová cena za řádné splnění závazku ve výši **182 599,00 Kč** (slovy: jedno sto osmdesát dvě tisíce pět set devadesát devět korun českých) **bez DPH** a **220 944,79 Kč** (slovy: dvě stě dvacet tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých a sedmdesát devět haléře) **s 21 % DPH.**

Vzhledem k provádění nutných změn došlo k prodloužení termínu realizace stavby oproti původnímu předpokladu o 8 týdnů.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/046801/2020/INV/VZ-INV/0046/TDS,BOZP s názvem „SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p.o. – oprav střechy objektu Dětského domova“ uvedené v nabídce příkazníka a navýšení dle vzájemné dohody zúčastněných stran v souladu s článkem 10.3 Směrnice S-09/2018.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 23. 07. 2020

.....  
Ústecký kraj  
**Ing. Pavla Svítlová**  
vedoucí odboru investičního

.....  
**Jaroslav Dubský**  
Jednatel